



Spolufinancováno
Evropskou unií



KUJCP01A6IWB

Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/4986/2025/D č. 1)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II.“
CZ.05.01.02/03/23_045/0001600
číslo smlouvy SDO/OEZI/4986/2025
registrační číslo 5.1/2023/982
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Ing. Tomášem Hajduškem, 1. náměstkem hejtmana
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001308/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

Věra Zdařilová
bydlištěm: [redacted], 37816 Lomnice nad Lužnicí
datum narození: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 02. 2025 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II.“ CZ.05.01.02/03/23_045/0001600, číslo smlouvy SDO/OEZI/4986/2025, registrační číslo 5.1/2023/982 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy.



**II.
Změnová ustanovení**

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 takto:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31.08.2026. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel také jeden.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: 14-05-2026

V Lomnici nad Lužnicí dne: 5.5.2026

Ing. Tomáš Hajdušek
1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje
Za poskytovatele



Věra Zdařilová
Příjemce

Přílohy:

Kopie žádosti Věry Zdařilové o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.j.
Došlo: - 5 -03- 2026	sp.zn. 19
Číslo j.:	
Příloha:	

Žádost o změnu termínu realizace

Žádám o prodloužení nejpozdějšího termínu realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno ve čl- III, odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II“

Žadatel:

Jméno a příjmení: Věra Zdařilová

Datum narození: [REDACTED]

Bydliště: [REDACTED] Lomnice nad Lužnicí, 378 16

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/4986/2025

Registrační číslo: 5.1/2023/982

Původní datum ukončení realizace: 28.2.2026

Požadované datum ukončení realizace: 31.8.2026

Důvod žádosti: Instalátorská firma, která bude montovat topení a dávat revizi požádala z kapacitních důvodů o posun termínu realizace.

V Lomnici nad Lužnicí

dne: 28.2.2026

Podpis žadatele:

[REDACTED]

