

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

KUJCP019U3KP

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany**Objednatel : Jihočeský kraj,**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č.ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. 386 720 134

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH, tel. č. 606 792 319

K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Jiří Růžička, SÚS Jčk, ředitel závodu Prachovice, tel.č. 602 211 062

K výkonu koordinátora BOZP je oprávněna fyzická osoba:

DOREKO s.r.o.

se sídlem U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

IČ: 28148894

zastoupená Janem Ungermanem, jednatelem společnosti

osoba vykonávající BOZP na stavbě: Tomáš Ungerman, tel. č. 775 344 458

e-mail: tomas@doreko.cz

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel : Š+H Bohunice, s.r.o.

se sídlem: 373 01 Temelín 3

IČ: 45022313

DIČ: CZ45022313

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 211 201 515/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 1187

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ve věcech smluvních: Jan Hrdlička, jednatel společnosti tel.č. 602 470 211

Ve věcech technických: Karel Šafář, jednatel společnosti tel.č. 602 139 290

Odpovědný geodet: Ing. Jan Plavec (GK Plavec – Michalec) tel.č. 382 224 013

Vedením stavby je pověřen: Bc. Lukáš Záhorka, technik tel.č. 723 867 109

e-mail: zahorka@shbohunice.cz

Zástupce stavbyvedoucího Vít Šafář, technik tel.č. 721 439 227

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Bc. Lukáš Záhorka tel.č. 723 867 109

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění:

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Výstavba bude zahájena: **dnem předání staveniště.**
Výstavba bude dokončena: **do 17. 12.2015**
2. Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1 a 2 smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu, která byla stanovena dle nabídkového rozpočtu, jehož úplnost je zaručena:

Původní cena dle smlouvy o dílo bez rozpočtové rezervy 10%:

cena díla bez DPH	4 998 451,41 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>1 049 674,80 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	6 048 126,21 Kč

Změnový list č. 1:

vícepráce bez DPH	864 925,15 Kč
<u>méněpráce bez DPH</u>	<u>- 60 542,50 Kč</u>
Celkem /navýšení ceny/ bez DPH	804 382,65 Kč

Nová cena:

cena díla bez DPH	5 802 834,06 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>1 218 595,15 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	7 021 429,21 Kč

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 1 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. zadavatele 010/15/138/03/00 ze dne 21. 9. 2015 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č. 1288/2015/RK-77 ze dne 10. 12. 2015.

Příloha – změnový list č. 1

V Českých Budějovicích dne 21. 12. 2015

V Temelíně dne 11. 12. 2015

za objednatele:

za zhotovitele:

Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje







Jan Hrdlička
jednatel společnosti
Š+H Bohunice, s.r.o.

Š + H Bohunice, s.r.o.
373 01 Temelín 3
IČO: 45022313 DIČ: CZ45022313
35 724 307 ①

„Žárovná – odvodnění silnic II/145 a III/14524“

37	935115111	Přikopy z tvárníc přikopových pro povrchové odvodnění	m	42.000	0,000	-42,000
		Méně práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

585,00	24 570,00	0,00	-24 570,00
	60 551,50	1 688 016,49	-60 542,50
	12 715,82	354 483,46	-12 713,93
	73 267,32	2 042 499,96	-73 256,43
	207 077,13	5 773 006,41	433 026,66
	43 486,20	1 212 331,35	90 935,60
	250 563,33	6 985 337,75	523 962,26

Schválil:	podpis :	datum :
Zadavatel : Jihočeský kraj		
Milan Veleba		30.11.2015
TDS : SÚS Jčk. závod Prachatice		
Ing. Jiří Růžička		30.11.2015
Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o., Temelín		
Jan Hrdlička		30.11.2015
Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s., OZ České Budějovice		
Michal Pešek, DiS.		30.11.2015

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
 město Č.Č. - Q244102
 Žernovická 113, 386 01 Prachatice
 IČO: 708 71 641

Sweco Hydroprojekt a.s.
 odštěpný závod České Budějovice
 Zátkovo nábreží 7, 370 21 České Budějovice
 3

Š + H Bohunice, s.r.o.
 373 01 Temelín 3
 IČO: 45022313 DIČ: CZ45022313
 Tel./fax: 385 724 307

Stavba : **Žárovná – odvodnění silnic III/145 a III/14524**
 číslo a název SO:

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Por.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
č. pol	položky					
1	2	3	4	5	6	7
Ostatní konstrukce a práce						
NP	91133112a	Svodidlo ocelové jednostranné JSNH4/N2, sloupky kotvené do římsy do 4	m	0,00	180,00	180,00
NP	91133141a	Příplatek za ukončení ocelového svodidla	kus	0,00	4,00	4,00
NP	91133141b	Příplatek za provedení oblouku ocelového svodidla	m	0,00	8,00	8,00
NP	912311111	Montáž odrazky na ocelové svodidlo	kus	0,00	20,00	20,00
NP	404451750	odrazka na svodidla	kus	0,00	20,00	20,00
C e l k e m						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
8	9	10	11
1 975,00	0,00	355 500,00	355 500,00
2 560,00	0,00	10 240,00	10 240,00
250,00	0,00	2 000,00	2 000,00
29,80	0,00	596,00	596,00
151,00	0,00	3 020,00	3 020,00
	0,00	371 356,00	371 356,00
	0,00	77 984,76	77 984,76
	0,00	449 340,76	449 340,76

Schválil:

podpis :

datum :

zadavatel : Jihočeský kraj

Milan Veleba	30.11.2015
TDS - SÚS Jčk, závod Prachatice	
Ing. Jiří Růžička	30.11.2015
zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o., Temelín	
Jan Hrdlička	30.11.2015
Projektant: Sweco Hydroprojekt a s., OZ České Budějovice	
Michal Pešek, DiS.	30.11.2015

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
 závod PRACHATICE
 Žemlovická 516, 383 01 Prácheň
 IČO: 709 71 82

Sweco Hydroprojekt a.s.
 odštěpný závod České Budějovice
 Zátkevo nábreží 7, 370 21 České Budějovice
 3

Š + H Bohunice, s.r.o.
 373 01 Temelín 3
 IČO: 45022313 DIČ: CZ45022313
 Tel./fax: 395 724 307

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1) **SO 01:** při stavební realizaci bylo zjištěno, že z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnici III/14524 v úseku, kde se realizovalo zpevnění příkopu, jehož součástí je kolmá betonová zeď, bude vhodné umístit záchytné zařízení - silniční svodidlo. V původním řešení dle projektové dokumentace bylo pouze osazení směrových sloupků. Příkop je však od silnice tvořen kolmou betonovou zdí a dnem a svahem z kamene do betonu. Ačkoliv dle příslušných předpisů není v tomto konkrétním případě osazení záchytného systému nutné, z hlediska bezpečnosti silničního provozu bude jeho osazení dle charakteristiky řešení silničního příkopu nanejvýš vhodné.

2) **SO 02:** Chyba projektové dokumentace - problém s výškovým vyústěním propustku pod silnicí II/145. Dno vyústění trouby je cca 0,7 m pod stávajícím dnem silničního příkopu. S ohledem na skutečnost, že se má následně provést vyspádování silničního příkopu obráceně směrem k otevřenému příkopu zaústěnému přes přílehlé pozemky do vodního toku, bude nutné příkop silnice II/145 v délce 42 m provést z plastové roury DN 600 mm (sklon 1,0 %) . Na zaústění do obecního příkopu bude provedena revizní šachta s mříží pro vtok srážkových vod z příkopu z druhého směru. Příkop zřízený Obcí Žárovná, do kterého má být budovaný systém zaústěn bude nutné v návaznosti zatrubit v délce 42 m plastovými rourami DN 800 mm. Podél vtokového a výtokového objektu musí být z bezpečnostních důvodů osazena silniční svodidla.

str. 00

ICO: 709 21 611