



KUJCP01AA2TE

**Dodatek č. 3**  
**(SDO/OEZI/4422/2022/D č. 3)**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje**  
**v rámci dotačního programu**  
**„Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“**  
**CZ.05.01.02/03/22\_001/0000009**  
**číslo smlouvy SDO/OEZI/4422/2022**  
**registrační číslo 4.1/2022/734**  
**(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

zastoupený: Ing. Tomášem Hajduškem, 1. náměstkem hejtmana

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: 2500001287/0300

dále jen „**poskytovatel**“

a

Karel Šimeček

bydlištěm: [redacted] 38208 Chvalšiny

datum narození: [redacted].1954

bankovní spojení: [redacted]

dále jen „**příjemce**“

I.

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 11. 2022 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“ CZ.05.01.02/03/22\_001/0000009, číslo smlouvy SDO/OEZI/4422/2022, registrační číslo 4.1/2022/734 (dále jen „smlouva“).
2. Dodatkem č. 1 (č. dodatku SDO/OEZI/4422/2022/D č. 1) ze dne 09. 11. 2023 (dále jen „dodatek č. 1“) došlo ke změně čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy.
3. Dodatkem č. 2 (č. dodatku SDO/OEZI/4422/2022/D č. 2) ze dne 10. 10. 2024 (dále jen „dodatek č. 2“) došlo ke změně čl. II „Výše dotace“, odst. 1 a 2 smlouvy, ke změně čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy a ke změně Přílohy č. 1 smlouvy v části 8. Předmět žádosti o podporu.
4. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy.

**II.  
Změnová ustanovení**


Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 takto:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 28.02.2025. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.


**III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel také jeden.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: 20 -02- 2025



Ing. Tomáš Hajdušek  
1. náměstek hejtmána Jihočeského kraje  
Za poskytovatele



Ve Chvalšínách dne: 27.1.2025



Přílohy:

Kopie žádosti Karla Šimečka o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje  
Oddělení evropské integrace  
Odbor evropských záležitostí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	C.R.
Došlo: 13-12-2024	
Číslo j.: .....	
Příloha: .....	

### Žádost o změnu termínu realizace

Žádám o prodloužení nejpozdějšího termínu realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno ve čl- III, odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“

#### Žadatel:

Jméno a příjmení: Karel Šimeček  
Datum narození: [REDACTED] 1954  
Bydliště: [REDACTED] 382 08 Chvalšiny  
Telefon: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/4422/2022

Registrační číslo: 4.1/2022/734

Původní datum ukončení realizace: 31.12.2024

Požadované datum ukončení realizace: 28.2.2025

**Důvod žádosti:** topenářská firma ZYTAS spol . s.r.o nestihne instalaci nového kotle a akumulčních nádrží ( které mám již dodané ) v měsíci prosinci, vzhledem k ostatním pracem které musí do dokončit 31.12.2024 .  
Instalace byla přislíbena do pol. února 2025 .

Děkuji za pochopení a velice vstřícnou komunikaci z vaší strany .

V e Chvalšínách

dne: 6.12.2024 .

Podpis žadatele :

Karel Šimeček

S pozdravem Karel Šimeček

