



Spolufinancováno  
Evropskou unií



KUJCP01XD4UX

Ministerstvo životního prostředí

**Dodatek č. 3**  
**(SDO/OEZI/5354/2022/D č. 3)**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje**  
**v rámci dotačního programu**  
**„Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“**  
**CZ.05.01.02/03/22\_001/0000009**  
**číslo smlouvy SDO/OEZI/5354/2022**  
**registrační číslo 4.1/2022/1713**  
**(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

zastoupený: Ing. Tomášem Hajduškem, 1. náměstkem hejtmána

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: 2500001287/0300

dále jen „**poskytovatel**“

a

Marie Svobodová

bydlištěm: [redacted] 39005 Tábor

datum narození: [redacted] 1944

bankovní spojení: [redacted]

dále jen „**příjemce**“

I.

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 01. 2023 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“ CZ.05.01.02/03/22\_001/0000009, číslo smlouvy SDO/OEZI/5354/2022, registrační číslo 4.1/2022/1713 (dále jen „smlouva“).
2. Dodatkem č. 1 (č. dodatku SDO/OEZI/5354/2022/D č. 1) ze dne 09. 02. 2024 (dále jen „dodatek č. 1“) došlo ke změně čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy.
3. Dodatkem č. 2 (č. dodatku SDO/OEZI/5354/2022/D č. 2) ze dne 19. 12. 2024 (dále jen „dodatek č. 1“) došlo ke změně čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy.



## II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 takto:


Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30.06.2025. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.


## III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel také jeden.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: 20-02-2025

V Táboře dne: 24.1.2025

  
Ing. Tomáš Hajdušek  
1. náměstek hejtmána Jihočeského kraje  
Za poskytovatele



  
Marie Svobodová  
Příjemce

Přílohy:

Kopie žádosti Marie Svobodové o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

[REDACTED]

Krajský úřad Jihočeského kraje  
Oddělení evropské integrace  
Odbor evropských záležitostí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	R.
Doblo: 19-12-2024	S.D.ZP.
Číslo j.: .....	OP
Příloha: .....	

### Žádost o změnu termínu realizace

Žádám o prodloužení nejpozdějšího termínu realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno ve čl- III, odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“

#### Žadatel:

Jméno a příjmení: Marie Svobodová  
Datum narození: [REDACTED] 1944  
Bydliště: [REDACTED] 391 65 Bechyně  
Telefon: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/5354/2022

Registrační číslo: 4.1/2022/1713

Současné datum ukončení realizace: 31. 12. 2024

Požadované datum ukončení realizace: 30. 6. 2025

**Důvod žádosti:** Výběr a způsob instalace tepelného čerpadla byl konzultován jak s projektantem tepelné techniky tak s dodavatelem, a to včetně prostorového uspořádání. Bohužel po zakoupení zařízení bylo při snaze nainstalování zjištěno, že z prostorových důvodů nelze do stávajícího objektu bez stavebních úprav zařízení nainstalovat, aniž by nedošlo ke značnému znehodnocení obytného prostoru.

Následně byla situace konzultována se stavebním inženýrem a bylo rozhodnuto o nezbytnosti přístavby technického zázemí. Projektová příprava a vyřízení stavebního povolení v období začátku účinnosti nového stavebního zákona značně protáhlo přípravy.



Bezprostředně po získání stavebního povolení byly zahájeny stavební práce v součinnosti se stavebním podnikatelem, který z důvodu souběhu s jinými pracemi nedodržel původní příslibený termín, a proto ani instalace tepelného čerpadla dodavatelem není v termínu dle smlouvy o dotaci možná.

Žádám o prodloužení termínu instalace do 30. 6. 2025, aby všechny stavební práce mohly být dokončeny bez ohrožení jejich kvality, tj. v období bez mrazů. Navrhovaný termín zahrnuje určitou časovou rezervu na případné komplikace ze strany stavebního dodavatele, které nelze ovlivnit.

V Bechyni

dne: 18. 12. 2024

Podpis žadatele:

