

Krajský úřad Jihočeského kraje
Ing. Petra Prantlová
Oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

V Horním Poříčí, 12. 11. 2024

**ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE AKCE SPOLUFINANCOVANÉ Z KIF
A ZMĚNU SESMLUVNĚNÉHO PODÍLU KRAJE**

Žádáme tímto o níže uvedené změny akce **Rekonstrukce mostu přes řeku Otavu, KUCBX016J3OT**, spolufinancované z KIF (dále jako „akce“), a to:

- 1) Žádáme tímto o změnu termínu realizace akce, a to na základě dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřeného v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (výhrada změny závazku vyhrazená ve Výzvě k podání nabídek).

Jedná se o nevhodné klimatické podmínky, které nebylo možno předvídat (vytrvalé deště) – viz dodatek č. 3.

Původní termín ukončení akce:

Termín ukončení akce a dosažení účelu dotace: 30. 9. 2024

Požadovaný stav:

*Termín ukončení akce a dosažení účelu dotace: **do 7. 10. 2024***

- 2) Žádáme tímto o změnu smluvního podílu kraje na akci. Podíl uvedený ve smlouvě je v současné době 36,43 %, skutečný podíl vychází nyní na 38,31 %. Žádáme o navýšení podílu kraje na financování projektu na 38,31 %. Důvodem změny je skutečnost, že akce byla po zadávacím řízení vysoutěžena a také realizována za nižší částku, než se předpokládalo.

Děkujeme, s pozdravem

.....

Petr Pešek

starosta, obec Horní Poříčí