



Jihočeský kraj – Krajský úřad  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice  
k rukám Ing. Petra Prantlová

Naše č. j.	Vaše č. j.	Vyřizuje	Tel.	Datum
		Korejs	382 279 233	30.12.2024

**Věc: Žádost o změnu podmínek smlouvy SDO/OEKO/950/24 o dotaci z KIF na akci „Vodovod obce Borečnice“**

Obec Čížová obdržela na základě rozhodnutí Zastupitelstva Jihočeského kraje dotaci z KIF na akci „Vodovod obce Borečnice“ ve výši 3 miliony Kč. Tato investiční akce je k dnešnímu dni ukončena a je provedeno vyúčtování. Na základě skutečného provedení stavby žádá obec Čížová o následující změny podmínek smlouvy:

1. Prodloužení realizace stavby do 15.12.2024.  
Zdůvodnění: Ve smlouvě o dotaci je termín dokončení 30.11.2024. Vzhledem k výskytu těžko rozpojitelných hornin ve výkopech, a tím zvýšení časové náročnosti na použití bouracích kladiv, byl dodatkem č. 1 smlouvy o dílo prodloužen termín realizace z 30.11. 2024 na 15.12. 2024. Tento termín byl zhotovitelem dodržen.
2. Ponechání výše dotace 3 000 000,- při současném zvýšení podílu dotace z 24,03% na 44,30% z celkových skutečně vynaložených nákladů na akci.  
Zdůvodnění: Výše dotace byla stanovena z celkové projektované ceny díla, která byla 12 486 173,17 Kč a dotace byla ve výši 3 000 000,- Kč, tedy 24,03% z uznatelných nákladů. Výběrovým řízením a následně dodatky smluv byla skutečná realizační cena snížena na 6 770 526,14 Kč. Již přijatá dotace ve výši 3 000 000,- Kč tedy tvoří 44,30% z celkových nákladů. Žádáme tedy o úpravu procentického podílu dotace, který je stanoven jako kritérium smlouvy.

Děkuji za poskytnutí dotace z KIF, která umožnila zajistit zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu celou místní část Borečnice.

S pozdravem

**Ing. Tomáš Korejs**  
starosta obce

Počet listů dokumentu: 1  
Počet listů příloh: 0

Rozdělovník:

- adresát – DS
- k založení do spisu