



obec Přední Výtoň, IČ: 00246085  
Přední Výtoň, č. p. 30, 382 73 Vyšší Brod

## **Souhrnná žádost o prodloužení termínu realizace, čerpání dotace a o přepočít**

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace akce – „Výstavba nové ČOV v obci Přední Výtoň“, Žádost o prodloužení termínu čerpání dotace – „Výstavba nové ČOV v obci Přední Výtoň“, Žádost o přepočít procentního podílu dotace – „Výstavba nové ČOV v obci Přední Výtoň“

Vážený zastupitelé Jihočeského kraje,

v souvislosti s rozhodnutím o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 16 000 000 Kč na projekt „Výstavba nové ČOV v obci Přední Výtoň“ ze dne 29.4.2025, si tímto dovoluujeme požádat o prodloužení termínu realizace akce do 31. 12. 2026.

Důvodem žádosti je skutečnost, že přípravné a technické fáze projektu (včetně výběrového řízení, přípravy smluv, zajištění stavebního povolení apod.) trvaly déle, než bylo původně předpokládáno. Vzhledem k rozsahu investiční akce a charakteru prací není možné ji v plném rozsahu realizovat do předepsaného 31. 12. 2025.

Žádáme tedy o posunutí termínu realizace tak, aby akce mohla být kvalitně a bezpečně dokončena v souladu s projektovou dokumentací a podmínkami dotace.

Na základě již zmíněného Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu Jihočeského kraje ve výši 16 000 000 Kč na projekt „Výstavba nové ČOV v obci Přední Výtoň“ si dovoluujeme rovněž požádat o prodloužení termínu čerpání dotace do 31. 12. 2026.

S ohledem na zpoždění přípravné fáze projektu a termín zahájení stavebních prací nebude možné plně vyčerpat dotaci do požadovaného 31. 12. 2025. Projekt je však nadále realizován v souladu se schváleným harmonogramem a výběrové řízení již určilo dodavatele stavby. Zhotoviteli bylo předáno protokolárně staveniště 8.8.2025.

Žádáme tedy o posunutí termínu pro čerpání poskytnuté dotace, aby bylo možné prostředky řádně a účelně využít na schválený účel.

V rámci podané žádosti o dotaci z Krajského investičního fondu Jihočeského kraje na akci „Výstavba nové ČOV v obci Přední Výtoň“ byl předložen předběžný rozpočet stavby ve výši 44 007 700 Kč. Na základě této částky byl stanoven procentní podíl dotace ve vztahu k celkovým nákladům. Výše přidělené dotace činí 16 000 000 Kč, což odpovídá 36,36 % původně plánovaných nákladů. Po uskutečnění výběrového řízení byla vysoutěžená cena stavby stanovena na 32 340 800 Kč bez DPH.

Žádáme tímto rovněž o úpravu (zvýšení) procentního podílu dotace Jihočeského kraje tak, aby odpovídal její původní absolutní výši, tedy 16 000 000 Kč. To představuje nově 49,47 %

z vysoutěžené ceny.

Děkujeme za vstřícnost a spolupráci při realizaci tohoto důležitého projektu pro naši obec.

S úctou,

Dipl.- Ing. Pavel Gabriš  
starosta obce Přední Výtoň