SMLOUVA O DÍLO

KUJCP019TZQ0

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: **Jihočeský kraj,**
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č.účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. 386 720 134

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:
Milan Veleba, ODSH, tel. č. 386 720 206

K výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro investora stavby je oprávněna firma:
DOREKO s.r.o., se sídlem U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov, IČ: 28148894
zastoupená Janem Ungermanem, jednatelem společnosti
TDS a koordinátor BOZP:
Libor Pils, tel. č. 604 321 288, e-mail: dozor.pils@seznam.cz
Tomáš Ungerman, tel. č. 775 344 458, e-mail: tomas@doreko.cz

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice,
Č. účtu: 994404-0147137001/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ve věcech smluvních:
Ing. František Fryš, vedoucí odštěpného závodu — tel.č. 387 002 725
Ve věcech technických:
Ing. František Zákostelecký, ředitel oblasti ČK — tel.č. 602 109 642

Odpovědný geodet:
Ing. Vlastimil Sukdolák — tel.č.

Vedením stavby je pověřen:
Zbyněk Soukup, stavbyvedoucí — tel.č. 602 133 509, e-mail: z.soukup@swietelsky.cz

Zástupce stavbyvedoucího
Tomáš Blažek, mistr — tel.č. 725 043 623
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat:
Mgr. Přemysl Berka, organizační ředitel — tel.č. 602 166 059

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných věcí, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle zadávací dokumentace, zavazuje k provedení díla:

„Pořešín – odvodnění silnice II/157"

3. Místo stavby: obec Pořešín (okr. Český Krumlov, Kaplice)
4. Druh výstavby: předmět díla je investičního charakteru.
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec rozpočtu dle projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP.
7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
8. Zhotovitel, kterému je tato veřejná zakázka přidělena, **ji nepředá dále jinému subjektu jako celek** a to pod pokutou ve výši **25%** z ceny veřejné zakázky. Stavební práce může provádět s pomocí smluvně zajištěných subdodavatelů.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
   Výstavba bude zahájena: **dnem předání staveniště**.
   Výstavba bude dokončena: **do 75 kalendářních dnů ode dne předání staveniště**
2. Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1 a 2 smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu, která byla stanovena dle nabídkového rozpočtu, jehož úplnost je zaručena:

cena díla bez DPH	5 763 452,09 Kč
Rezerva 10%	576 345,21 Kč
Cena celkem bez DPH včetně rezervy	**6 339 797,30 Kč**
DPH 21%	1 331 357,43 Kč
Cena celkem včetně DPH	**7 671 154,73 Kč**

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Rozpočtovou rezervou zhotovitel nedisponuje, o jejím čerpání rozhoduje pouze objednatel.

3. Změna sjednané ceny je možná pouze
   a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
   b) pokud objednatel bude požadovat i provedení zcela jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
   c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací.

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

5. Způsob sjednání změny ceny
   a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
   b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
   c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
   d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.

7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
   7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce ve smyslu odst. 2 písm. b) a c), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru stavebníka (TDS) a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
   7.2. Vícepráce budou oceněny takto
      a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (dále jen OTSKP) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány (pokud nebude řešená položka v OTSKP obsažena, lze použít jinou cenovou soustavu odsouhlasenou objednatelem). Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
   7.3. Méněpráce budou oceněny takto
      a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
   7.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy včetně rozpočtové rezervy, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je

objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14** dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňový doklad musí být doložen k zaplacení zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu – Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku ODSH KÚ nejpozději do **7.** kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
5. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
6. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek TDS). Pozastávka bude činit u každé faktury **10 %** z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude uvolněna ve výši **5 %** po převzetí stavby a zbývajících **5 %** potom na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce. Ustanovení čl. V., odst. 1., se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.
7. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-77620021/0710 s následující identifikací platby:
   Variabilní symbol: 48035599 (DIČ zhotovitele bez CZ)
   Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
   Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
   Konstantní symbol: 1148

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré příkazy objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména

údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.. Investor a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s třídenním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem stavebníka a osobou oprávněnou jednat ve věci provádění stavby dle této smlouvy.
13. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště bude předáno objednatelem vybranému zhotoviteli nejpozději do 7 kalendářních dnů po podpisu smlouvy o dílo, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1.
3. Ohlášení stavby, popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Předmět díla bude předán na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným

jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru.
3. Převzetím předmětu díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
4. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení díla do užívání, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 30 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
5. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Záruční doba se poskytuje na dobu uvedenou v nabídce zhotovitele, tzn. **60 měsíců** na celý předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
6. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 5 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. V případě rozporu nebo nejednoznačnosti této smlouvy o dílo je pořadí závaznosti dokumentů následující:
   - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
   - Nabídka zhotovitele
   - Zadávací dokumentace
   - Zvláštní technické kvalitativní podmínky uvedené stavby (ZTKP), pokud jsou součástí projektu pro zadání stavby a doplňky k těmto podmínkám
   - Technické kvalitativní podmínky (TKP) vydané MDS ČR, platné k datu Oznámení zadávacího řízení
   - Technické podmínky (TP) MD ČR, resp. MDS ČR
   - Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1. smlouvy ve sjednané době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,-- Kč**. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **3.000,- Kč** za každý den prodlení.
3. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
4. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
5. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0, 05 %** z ceny díla.
6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
7. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen poskytnout ve formě slevy z faktury.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
2. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Smluvní strany po vzájemné dohodě souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v **4** výtiscích, z nichž **2** obdrží objednatel a **2** zhotovitel.
6. Smlouva obsahuje **8** stran textu.

V Českých Budějovicích dne 21.9.2015

V Českých Budějovicích dne 8.9.2015

[redacted]

Smlouvu přezkoumal: Iva Votavová

za objednatele:

.....
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje

za zhotovitele:

[redacted]
Ing. František Fryš
vedoucí odštěpného závodu

SWIETELSKY ⑤
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Příloha: oceněný soupis prací dle článku X., odst. 2

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Aktualizace ke dni 17.8.2015

Stavba: **Pořešín - odvodnění silnice II/157**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Pořešín Datum:

Objednavatel: IČ:
Jihočeský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.Budějovice DIČ:

Projektant: IČ:
Jana Kubíková, Dis. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jakub Herda DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				5 763 452,09
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				**5 763 452,09**
DPH základní	21,00%	ze	5 763 452,09	1 210 324,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**6 973 777,03**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Aktualizace ke dni 17.8.2015

Stavba: **Pořešín - odvodnění silnice II/157**

Místo:	Pořešín	Datum:	
Objednavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Jana Kubíková, Dis.
Zhotovitel:	SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.Budějovice	Zpracovatel:	Jakub Herda

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**5 763 452,09**	**6 973 777,03**
SO 101	Odvodnění silnice II/157	998 304,35	1 207 948,26
SO 105	Oprava silnice II/157	587 808,95	711 248,83
SO 106	Oprava silnice II/157	38 281,07	46 320,09
SO 301	Dešťová kanalizace	3 933 547,16	4 759 592,06
SO 901.1	Přeložka vodovodu	43 026,37	52 061,91
SO 901.2	Přeložka kabelu NN	37 484,19	45 355,87
800-0	Vedlejší rozpočtové náklady	125 000,00	151 250,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**5 763 452,09**	**6 973 777,03**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Pořešín - odvodnění silnice II/157

Objekt: SO 101 - Odvodnění silnice II/157

JKSO: CC-CZ:
Místo: Pořešín Datum:

Objednavatel: IČ:
Jihočeský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.Budějovice DIČ:

Projektant: IČ:
Jana Kubíková, Dis. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jakub Herda DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				998 304,35
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**998 304,35**
DPH základní	21,00%	ze	998 304,35	209 643,91
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 207 948,26**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pořešín - odvodnění silnice II/157

Objekt: SO 101 - Odvodnění silnice II/157

Místo: Pořešín Datum:

Objednavatel: Jihočeský kraj Projektant: Jana Kubíková, Dis.
Zhotovitel: SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.Budějovice Zpracovatel: Jakub Herda

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**998 304,35**
HSV - Práce a dodávky HSV	998 304,35
1 - Zemní práce	437 327,60
2 - Zakládání	735,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	300 453,74
4 - Vodorovné konstrukce	849,28
5 - Komunikace pozemní	12 777,41
8 - Trubní vedení	61 140,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	182 163,52
997 - Přesun sutě	2 564,79
998 - Přesun hmot	292,83
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**998 304,35**

ROZPOČET

Stavba: Pořešín - odvodnění silnice II/157

Objekt: SO 101 - Odvodnění silnice II/157

Místo: Pořešín Datum:

Objednavatel: Jihočeský kraj Projektant: Jana Kubíková, Dis.
Zhotovitel: SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.Budějovice Zpracovatel: Jakub Herda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**998 304,35**
HSV - Práce a dodávky HSV							998 304,35
1 - Zemní práce							437 327,60
1	K	111151111	Pokosení trávníku parterového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	800,000	5,68	4 544,00
			800,00		800,000		
			Součet		800,000		
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	25,000	1 022,73	25 568,25
			20,00		20,000		
			5,00		5,000		
			Součet		25,000		
3	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	15,000	1 363,64	20 454,60
			15,00		15,000		
			Součet		15,000		
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	25,000	340,91	8 522,75
			20,00		20,000		
			5,00		5,000		
			Součet		25,000		
5	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	15,000	409,09	6 136,35
			15,00		15,000		
			Součet		15,000		
6	K	113107126	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm	m2	13,000	58,24	757,12
			6,5*2,0		13,000		
			Součet		13,000		
7	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	13,000	51,14	664,82
			6,5*2		13,000		
			Součet		13,000		
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	160,000	11,36	1 817,60
			160,00		160,000		
			Součet		160,000		
9	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	28,41	568,20
			20,00		20,000		
			Součet		20,000		
10	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	225,000	129,43	29 121,75
			"rigol"				
			225,00		225,000		
			Součet		225,000		
11	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	361,340	129,43	46 768,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"OP1"				
			96,70		96,700		
			"OP2"				
			69,64		69,640		
			"OP3"				
			65,74		65,740		
			"OP4"				
			129,26		129,260		
			Součet		361,340		
12	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	108,402	12,95	1 403,81
			361,34*0,3		108,402		
			Součet		108,402		
13	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	67,500	12,95	874,13
			225*0,3		67,500		
			Součet		67,500		
14	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	35,000	568,18	19 886,30
			35,00		35,000		
			Součet		35,000		
15	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,750	245,21	2 390,80
			6,5*1,0*1,5		9,750		
			Součet		9,750		
16	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,925	29,03	84,91
			9,75*0,3		2,925		
			Součet		2,925		
17	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	19,500	10,00	195,00
			6,5*1,5*2		19,500		
			Součet		19,500		
18	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	19,500	2,00	39,00
			19,50		19,500		
			Součet		19,500		
19	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,750	51,76	504,66
			6,5*1,0*1,5		9,750		
			Součet		9,750		
20	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,500	28,41	554,00
			"tam a zpět"				
			9,75*2		19,500		
			Součet		19,500		
21	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	25,000	94,70	2 367,50
			20,00		20,000		
			5,00		5,000		
			Součet		25,000		
22	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	15,000	94,70	1 420,50
			15,00		15,000		
			Součet		15,000		
23	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	25,000	94,70	2 367,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			20,00		20,000		
			5,00		5,000		
			Součet		25,000		
24	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	15,000	94,70	1 420,50
			15,00		15,000		
			Součet		15,000		
25	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	25,000	94,70	2 367,50
			20,00		20,000		
			5,00		5,000		
			Součet		25,000		
26	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	15,000	94,70	1 420,50
			15,00		15,000		
			Součet		15,000		
27	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	75,000	15,78	1 183,50
28	K	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	45,000	15,78	710,10
29	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	75,000	15,78	1 183,50
30	K	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	45,000	15,78	710,10
31	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	75,000	15,78	1 183,50
32	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	45,000	15,78	710,10
33	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,200	33,42	274,04
			"tam a zpět"				
			4,1*2		8,200		
			Součet		8,200		
34	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	582,240	78,75	45 851,40
			361,34-4,1		357,240		
			225,00		225,000		
			Součet		582,240		
35	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 822,400	7,88	45 880,51
36	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	13,850	33,57	464,94
			4,10		4,100		
			9,75		9,750		
			Součet		13,850		
37	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	582,240	52,61	30 631,65
			357,24		357,240		
			225,00		225,000		
			Součet		582,240		
38	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	582,240	17,05	9 927,19
			357,24		357,240		
			225,00		225,000		
			Součet		582,240		
39	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	868,032	20,00	17 360,64
			357,24*1,8		643,032		
			225,00		225,000		
			Součet		868,032		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	174101101	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	13,850	52,61	728,65
			4,10		4,100		
			9,75		9,750		
			Součet		13,850		
41	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,600	98,49	256,07
			6,5*1,0*0,4		2,600		
			Součet		2,600		
42	*M*	*583312000*	*štěrkopísek*	*t*	*5,200*	*192,05*	*998,66*
			2,6*2,0		5,200		
			Součet		5,200		
43	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	792,040	12,50	9 900,50
			"OP1"				
			317,76		317,760		
			"OP2"				
			80,42		80,420		
			"OP3"				
			162,56		162,560		
			"OP4"				
			231,30		231,300		
			Součet		792,040		
44	*M*	*005724100*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*39,602*	*136,36*	*5 400,13*
			792,04*0,05		39,602		
			Součet		39,602		
45	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	800,000	10,42	8 336,00
			800,00		800,000		
			Součet		800,000		
46	K	182101101	Svahování v hornině tř. 1 až 4	m2	588,330	32,67	19 220,74
			"OP1"				
			221,55		221,550		
			"OP2"				
			54,61		54,610		
			"OP3"				
			114,88		114,880		
			"OP4"				
			197,29		197,290		
			Součet		588,330		
47	K	182301133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	792,040	32,67	25 875,95
			"OP1"				
			317,76		317,760		
			"OP2"				
			80,42		80,420		
			"OP3"				
			162,56		162,560		
			"OP4"				
			231,30		231,300		
			Součet		792,040		
48	*M*	*58123280R*	*ornice (nákup vč.dovozu)*	*t*	*285,134*	*31,25*	*8 910,44*
			792,04*0,2*1,8		285,134		
			Součet		285,134		
49	K	185802113	Hnojení trávníku umělým hnojivem	t	0,035	10 000,00	350,00
			0,035		0,035		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		0,035		
50	*M*	*251911550*	*hnojivo*	*kg*	*35,000*	*25,00*	*875,00*
			35,00		35,000		
			Součet		35,000		
51	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	800,000	3,98	3 184,00
			800,00		800,000		
			Součet		800,000		
52	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	800,000	2,27	1 816,00
			800,00		800,000		
			Součet		800,000		
53	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	800,000	3,98	3 184,00
			800,00		800,000		
			Součet		800,000		
54	K	185851121	Zalití vč.dovozu vody pro zálivku do 10 km	m3	100,000	100,00	10 000,00
			100,00		100,000		
			Součet		100,000		
		2 - Zakládání					735,00
55	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	7,000	105,00	735,00
			7,0		7,000		
			Součet		7,000		
		3 - Svislé a kompletní konstrukce					300 453,74
56	K	380321661	Kompletní konstrukce ze ŽB tř. C 30/37 XF3	m3	22,920	10 830,65	248 238,50
			"vč.bednění a odbednění"				
			"OP2"				
			22,92		22,920		
			Součet		22,920		
57	K	380361001	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli	t	1,650	24 000,01	39 600,02
			1,65		1,650		
			Součet		1,650		
58	K	56424111R	Sedlo ze štěrkopísku (vč.nákupu a dovozu)	m3	19,310	653,30	12 615,22
			"OP1"				
			9,90		9,900		
			"OP2"				
			3,61		3,610		
			"OP3"				
			2,40		2,400		
			"OP4"				
			3,40		3,400		
			Součet		19,310		
		4 - Vodorovné konstrukce					849,28
59	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,300	653,29	849,28
			6,5*1,0*0,2		1,300		
			Součet		1,300		
		5 - Komunikace pozemní					12 777,41
60	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	13,000	126,67	1 646,71
			6,5*2		13,000		
			Součet		13,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	13,000	126,67	1 646,71
			6,5*2		13,000		
			Součet		13,000		
62	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	13,000	205,67	2 673,71
			6,5*2		13,000		
			Součet		13,000		
63	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	13,000	20,45	265,85
			6,5*2		13,000		
			Součet		13,000		
64	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	26,000	11,93	310,18
			6,5*2		13,000		
			6,5*2		13,000		
			Součet		26,000		
65	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	13,000	189,74	2 466,62
			6,5*2		13,000		
			Součet		13,000		
66	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	13,000	246,11	3 199,43
			6,5*2		13,000		
			Součet		13,000		
67	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	20,000	28,41	568,20
			20,00		20,000		
			Součet		20,000		
			8 - Trubní vedení				61 140,18
68	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	6,500	142,05	923,33
			6,50		6,500		
			Součet		6,500		
69	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC DN 150	kus	10,000	94,69	946,90
			10,00		10,000		
			Součet		10,000		
70	*M*	*286113600*	*koleno kanalizace plastové 150x30°(45°)*	*kus*	*5,000*	*109,09*	*545,45*
71	*M*	*286114170*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem 500/150/45°*	*kus*	*5,000*	*3 917,05*	*19 585,25*
72	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	5,000	4 239,21	21 196,05
			5,00		5,000		
			Součet		5,000		
73	*M*	*592238780*	*mříž D400*	*kus*	*5,000*	*1 085,23*	*5 426,15*
74	*M*	*592238760*	*rám zabetonovaný*	*kus*	*5,000*	*1 085,23*	*5 426,15*
75	*M*	*592238640*	*prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací*	*kus*	*5,000*	*147,73*	*738,65*
76	*M*	*592238750*	*koš kalový vysoký*	*kus*	*5,000*	*531,82*	*2 659,10*
77	*M*	*592238580*	*skruž betonová pro uliční vpusť horní*	*kus*	*5,000*	*265,91*	*1 329,55*
78	*M*	*592238540*	*skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC středová*	*kus*	*5,000*	*260,23*	*1 301,15*
79	*M*	*592238520*	*dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní*	*kus*	*5,000*	*202,27*	*1 011,35*
80	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC	m	10,000	5,11	51,10
			10,00		10,000		
			Součet		10,000		
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				182 163,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	911331111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m	m	24,000	1 562,50	37 500,00
			"OP2"				
			"vč.2xnáběh-krátký"				
			24,00		24,000		
			Součet		24,000		
82	K	91973511R	Úprava vyústění žlabu	soub	1,000	2 613,64	2 613,64
			"seříznutí stáv.asfaltu"				
			"dosypání nezpevněné krajnice"				
			"odstranění stáv.asfaltu a odvoz a uložení na skládku"				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
83	K	919735122	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	15,000	56,82	852,30
			15,00		15,000		
			Součet		15,000		
84	K	935111111	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š do 500 mm	m	215,000	279,33	60 055,95
			"OP1"				
			99,00		99,000		
			"OP3"				
			48,00		48,000		
			"OP4"				
			68,00		68,000		
			Součet		215,000		
85	*M*	*59201R*	*příkopová tvárnice 500/500mm*	*kus*	*201,960*	*140,00*	*28 274,40*
			99/0,5		198,000		
			Součet		198,000		
86	*M*	*59202R*	*příkopová tvárnice 300/500mm*	*kus*	*236,640*	*65,00*	*15 381,60*
			116/0,5		232,000		
			Součet		232,000		
87	K	935111112	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových desek	m	91,000	279,33	25 419,03
			"rigol"				
			24+47+13+7		91,000		
			Součet		91,000		
88	*M*	*59203R*	*příkopová tvárnice 300/500mm*	*kus*	*185,640*	*65,00*	*12 066,60*
			91/0,5		182,000		
			Součet		182,000		
		997 - Přesun sutě					2 564,79
89	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	9,633	18,75	180,62
90	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	183,027	12,50	2 287,84
91	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,353	10,00	23,53
92	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	7,280	10,00	72,80
		998 - Přesun hmot					292,83
93	K	998276101	Přesun hmot	t	146,417	2,00	292,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Pořešín - odvodnění silnice II/157

Objekt: SO 105 - Oprava silnice II/157

JKSO: CC-CZ:
Místo: Pořešín Datum:

Objednavatel: IČ:
Jihočeský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.Budějovice DIČ:

Projektant: IČ:
Jana Kubíková, Dis. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jakub Herda DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				587 808,95
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**587 808,95**
DPH základní	21,00%	ze	587 808,95	123 439,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**711 248,83**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Pořešín - odvodnění silnice II/157		
Objekt:	**SO 105 - Oprava silnice II/157**		
Místo:	Pořešín	Datum:	
Objednavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Jana Kubíková, Dis.
Zhotovitel:	SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.Budějovice	Zpracovatel:	Jakub Herda

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**587 808,95**
HSV - Práce a dodávky HSV	587 808,95
1 - Zemní práce	41 459,52
5 - Komunikace pozemní	476 164,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 354,56
997 - Přesun sutě	38 814,72
998 - Přesun hmot	15,83
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**587 808,95**

ROZPOČET

Stavba: Pořešín - odvodnění silnice II/157

Objekt: SO 105 - Oprava silnice II/157

Místo: Pořešín Datum:

Objednavatel: Jihočeský kraj Projektant: Jana Kubíková, Dis.
Zhotovitel: SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.Budějovice Zpracovatel: Jakub Herda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**587 808,95**
HSV - Práce a dodávky HSV							587 808,95
1 - Zemní práce							41 459,52
1	K	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pl do 10000 m2	m2	1 824,000	22,73	41 459,52
			304*6		1 824,000		
			Součet		1 824,000		
5 - Komunikace pozemní							476 164,32
2	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 824,000	11,93	21 760,32
			304*6		1 824,000		
			Součet		1 824,000		
3	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 824,000	244,39	445 767,36
			304*6		1 824,000		
			Součet		1 824,000		
4	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	304,000	28,41	8 636,64
			304,00		304,000		
			Součet		304,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							31 354,56
5	K	915211111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou s balotinou vodící čáry souvislé šířky 125 mm	m	608,000	9,66	5 873,28
			304*2		608,000		
			Součet		608,000		
6	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	304,000	56,82	17 273,28
			304,00		304,000		
			Součet		304,000		
7	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	1 824,000	2,50	4 560,00
			304*6		1 824,000		
			Součet		1 824,000		
8	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 824,000	2,00	3 648,00
			304*6		1 824,000		
			Součet		1 824,000		
997 - Přesun sutě							38 814,72
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	233,472	18,75	4 377,60
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 568,192	12,50	32 102,40
11	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	233,472	10,00	2 334,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		998 - Přesun hmot					15,83
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,639	6,00	15,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Pořešín - odvodnění silnice II/157

Objekt: SO 106 - Oprava silnice II/157

JKSO: CC-CZ:
Místo: Pořešín Datum:

Objednavatel: IČ:
Jihočeský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.Budějovice DIČ:

Projektant: IČ:
Jana Kubíková, Dis. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jakub Herda DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				38 281,07
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**38 281,07**
DPH základní	21,00%	ze	38 281,07	8 039,02
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**46 320,09**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Pořešín - odvodnění silnice II/157		
Objekt:	**SO 106 - Oprava silnice II/157**		
Místo:	Pořešín	Datum:	
Objednavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Jana Kubíková, Dis.
Zhotovitel:	SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.Budějovice	Zpracovatel:	Jakub Herda

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**38 281,07**
HSV - Práce a dodávky HSV	38 281,07
1 - Zemní práce	2 254,82
5 - Komunikace pozemní	32 243,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 664,64
997 - Přesun sutě	2 111,05
998 - Přesun hmot	6,61
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**38 281,07**

ROZPOČET

Stavba: Pořešín - odvodnění silnice II/157

Objekt: SO 106 - Oprava silnice II/157

Místo: Pořešín Datum:

Objednavatel: Jihočeský kraj Projektant: Jana Kubíková, Dis.
Zhotovitel: SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.Budějovice Zpracovatel: Jakub Herda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**38 281,07**
HSV - Práce a dodávky HSV							38 281,07
1 - Zemní práce							2 254,82
1	K	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pl do 10000 m2	m2	99,200	22,73	2 254,82
			16*6,2		99,200		
			Součet		99,200		
5 - Komunikace pozemní							32 243,95
2	K	569911121	Zpevnění krajnic betonovým recyklátem tl 50 mm	m2	8,000	71,27	570,16
			16*0,25*2		8,000		
			Součet		8,000		
3	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	99,200	11,93	1 183,46
			16*6,2		99,200		
			Součet		99,200		
4	K	57712312R	Vrstva pro obnovu a opravu z asf.bet. tl 30 mm	m2	99,200	131,72	13 066,62
			16*6,2		99,200		
			Součet		99,200		
5	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m2	99,200	171,06	16 969,15
			16*6,2		99,200		
			Součet		99,200		
6	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	16,000	28,41	454,56
			16,00		16,000		
			Součet		16,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 664,64
7	K	915211111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou s balotinou vodící čáry souvislé šířky 125 mm	m	32,000	9,66	309,12
			16*2		32,000		
			Součet		32,000		
8	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	16,000	56,82	909,12
			16,00		16,000		
			Součet		16,000		
9	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	99,200	2,50	248,00
			16*6,2		99,200		
			Součet		99,200		
10	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	99,200	2,00	198,40
			16*6,2		99,200		
			Součet		99,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		997 - Přesun sutě					2 111,05
11	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	12,698	18,75	238,09
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	139,678	12,50	1 745,98
13	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	12,698	10,00	126,98
		998 - Přesun hmot					6,61
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,101	6,00	6,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Pořešín - odvodnění silnice II/157

Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace

JKSO: CC-CZ:
Místo: Pořešín Datum:

Objednavatel: IČ:
Jihočeský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.Budějovice DIČ:

Projektant: IČ:
Jana Kubíková, Dis. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jakub Herda DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 933 547,16
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**3 933 547,16**
DPH základní	21,00%	ze	3 933 547,16	826 044,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**4 759 592,06**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pořešín - odvodnění silnice II/157

Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace

Místo: Pořešín Datum:

Objednavatel: Jihočeský kraj Projektant: Jana Kubíková, Dis.
Zhotovitel: SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.Budějovice Zpracovatel: Jakub Herda

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**3 933 547,16**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 933 547,16
1 - Zemní práce	1 138 992,08
2 - Zakládání	47 462,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	159 743,59
4 - Vodorovné konstrukce	132 373,10
5 - Komunikace pozemní	441 049,95
8 - Trubní vedení	1 845 923,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	62 652,68
997 - Přesun sutě	102 783,15
998 - Přesun hmot	2 566,87
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**3 933 547,16**

ROZPOČET

Stavba: Pořešín - odvodnění silnice II/157

Objekt: **SO 301 - Dešťová kanalizace**

Místo: Pořešín Datum:

Objednavatel: Jihočeský kraj Projektant: Jana Kubíková, Dis.
Zhotovitel: SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.Budějovice Zpracovatel: Jakub Herda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**3 933 547,16**
HSV - Práce a dodávky HSV							3 933 547,16
1 - Zemní práce							1 138 992,08
1	K	111151111	Pokosení trávníku parterového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	690,000	5,68	3 919,20
			230*3		690,000		
			Součet		690,000		
2	K	113107226	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm	m2	440,000	58,24	25 625,60
			440,00		440,000		
			Součet		440,000		
3	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	440,000	51,14	22 501,60
			440,00		440,000		
			Součet		440,000		
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	11,36	2 726,40
			240,00		240,000		
			Součet		240,000		
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	28,41	852,30
			30,00		30,000		
			Součet		30,000		
6	K	119001423	Dočasné zajištění podzemního vedení	m	40,000	71,02	2 840,80
			40,00		40,000		
			Součet		40,000		
7	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 2 Km	m3	138,000	155,31	21 432,78
			230*3*0,2		138,000		
			Součet		138,000		
8	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	80,000	15,53	1 242,40
			80,00		80,000		
			Součet		80,000		
9	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	1 438,138	245,20	352 631,44
			109,89*1,2*2,2		290,110		
			252,73*1,2*3,0		909,828		
			79,40*1,5*2,0		238,200		
			Součet		1 438,138		
10	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	431,441	25,89	11 170,01
			1438,138*0,3		431,441		
			Součet		431,441		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	2 317,496	10,00	23 174,96
			109,89*2,2*2		483,516		
			252,73*3,0*2		1 516,380		
			79,40*2,0*2		317,600		
			Součet		2 317,496		
12	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	2 317,496	2,00	4 634,99
			2317,496		2 317,496		
			Součet		2 317,496		
13	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 438,138	51,76	74 438,02
			109,89*1,2*2,2		290,110		
			252,73*1,2*3,0		909,828		
			79,40*1,5*2,0		238,200		
			Součet		1 438,138		
14	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 770,341	31,57	55 889,67
			Tam a zpět"				
			109,89*1,2*1,3*2		342,857		
			252,73*1,2*2,0*2		1 213,104		
			79,40*1,5*0,9*2		214,380		
			Součet		1 770,341		
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	552,967	78,75	43 546,15
			109,89*1,2*0,9		118,681		
			252,73*1,2*1,0		303,276		
			79,40*1,5*1,1		131,010		
			Součet		552,967		
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 529,670	7,88	43 573,80
17	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	885,170	33,57	29 715,16
			109,89*1,2*1,3		171,428		
			252,73*1,2*2,0		606,552		
			79,40*1,5*0,9		107,190		
			Součet		885,170		
18	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	885,170	52,61	46 568,79
			109,89*1,2*1,3		171,428		
			252,73*1,2*2,0		606,552		
			79,40*1,5*0,9		107,190		
			Součet		885,170		
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	552,967	17,05	9 428,09
			109,89*1,2*0,9		118,681		
			252,73*1,2*1,0		303,276		
			79,40*1,5*1,1		131,010		
			Součet		552,967		
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	995,341	20,00	19 906,82
			552,967*1,8		995,341		
			Součet		995,341		
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	885,170	52,61	46 568,79
			109,89*1,2*1,3		171,428		
			252,73*1,2*2,0		606,552		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			79,40*1,5*0,9		107,190		
			Součet		885,170		
22	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	497,542	14,20	7 065,10
			109,89*1,2*0,8		105,494		
			252,73*1,2*0,9		272,948		
			79,40*1,5*1,0		119,100		
			Součet		497,542		
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	497,542	98,49	49 002,91
			109,89*1,2*0,8		105,494		
			252,73*1,2*0,9		272,948		
			79,40*1,5*1,0		119,100		
			Součet		497,542		
24	*M*	*583312000*	*štěrkopísek*	*t*	*995,084*	*192,05*	*191 105,88*
			497,542*2,0		995,084		
			Součet		995,084		
25	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	690,000	32,67	22 542,30
			230*3		690,000		
			Součet		690,000		
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	690,000	12,50	8 625,00
			230*3		690,000		
			Součet		690,000		
27	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	34,500	136,36	4 704,42
			690*0,05		34,500		
			Součet		34,500		
28	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	690,000	3,98	2 746,20
			230*3		690,000		
			Součet		690,000		
29	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	690,000	2,27	1 566,30
			230*3		690,000		
			Součet		690,000		
30	K	185804311	Zalití trávníku,vč.vody a dovozu	m3	65,000	100,00	6 500,00
			65,00		65,000		
			Součet		65,000		
31	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	690,000	3,98	2 746,20
			230*3		690,000		
			Součet		690,000		
		2 - Zakládání					47 462,10
32	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	452,020	105,00	47 462,10
			109,89		109,890		
			252,73		252,730		
			79,40		79,400		
			10,00		10,000		
			Součet		452,020		
		3 - Svislé a kompletní konstrukce					159 743,59
95	K	380311641	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 16/20 XC2	m3	4,000	7 149,61	28 598,44
			"V1"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,90		1,900		
			"V2"				
			2,10		2,100		
			Součet		4,000		
103	K	380321661	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů z betonu tř. C 30/37 XC4,XF3	m3	11,300	10 925,42	123 457,25
			"LS1"				
			3,5		3,500		
			"LS2"				
			3,2		3,200		
			"LS3"				
			4,6		4,600		
			Součet		11,300		
99	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných	m2	145,000	26,51	3 843,95
			145,00		145,000		
			Součet		145,000		
100	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	145,000	26,51	3 843,95
			145,00		145,000		
			Součet		145,000		
			4 - Vodorovné konstrukce				132 373,10
33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	55,425	653,30	36 209,15
			109,89*1,2*0,1		13,187		
			252,73*1,2*0,1		30,328		
			79,40*1,5*0,1		11,910		
			Součet		55,425		
105	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,800	2 337,67	11 220,82
			4,8		4,800		
			Součet		4,800		
34	K	452311161	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	14,300	3 078,60	44 023,98
			14,30		14,300		
			Součet		14,300		
107	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu C 30/37 XC4,XF3 vč.bednění a odbednění	m3	2,750	3 430,85	9 434,84
			2,75		2,750		
			Součet		2,750		
35	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop+ odbednění	m2	48,000	208,33	9 999,84
			48,00		48,000		
			Součet		48,000		
97	K	462513162	Zához z lomového kamene záhozového s proštěrkováním	m3	18,500	886,14	16 393,59
			18,5		18,500		
			Součet		18,500		
98	K	462513169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového	m2	32,000	159,09	5 090,88
			32,00		32,000		
			Součet		32,000		
			5 - Komunikace pozemní				441 049,95
36	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	440,000	126,67	55 734,80
			220*2		440,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		440,000		
37	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	440,000	126,67	55 734,80
			220*2		440,000		
			Součet		440,000		
38	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	440,000	205,70	90 508,00
			220*2		440,000		
			Součet		440,000		
39	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	440,000	20,45	8 998,00
			220*2		440,000		
			Součet		440,000		
40	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	880,000	11,93	10 498,40
			220*2		440,000		
			220*2		440,000		
			Součet		880,000		
41	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	440,000	189,77	83 498,80
			220*2		440,000		
			Součet		440,000		
42	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	440,000	246,15	108 306,00
			220*2		440,000		
			Součet		440,000		
106	K	594511111	Dlažba z lomového kamene tl.200mm s provedením lože z betonu tl.150mm	m2	15,000	1 434,73	21 520,95
			15,00		15,000		
			Součet		15,000		
43	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	220,000	28,41	6 250,20
			220,00		220,000		
			Součet		220,000		
			8 - Trubní vedení				1 845 923,64
112	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300	m	2,000	193,18	386,36
			"vč.dotěsnění prostupů"				
			2,00		2,000		
			Součet		2,000		
113	*M*	*286171370*	*trubka kanalizační PP SN 12, dl. 1m, DN 300*	*kus*	*2,000*	*1 005,68*	*2 011,36*
			2,00		2,000		
			Součet		2,000		
44	K	871394301	Montáž kanalizačního potrubí z PE-HD DN600	m	252,730	232,01	58 635,89
			252,73		252,730		
			Součet		252,730		
45	*M*	*28601R*	*potrubí kanalizační PE-HD SN12 DN600 dl.6m*	*kus*	*42,000*	*14 590,91*	*612 818,22*
			42,00		42,000		
			Součet		42,000		
46	*M*	*28602R*	*potrubí kanalizační PE-HD SN12 DN600 dl.3m*	*kus*	*1,000*	*14 590,91*	*14 590,91*
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
47	K	87139430R	Montáž kanalizačního potrubí z PE-HD SN12 DN700	m	79,400	267,52	21 241,09
			79,40		79,400		
			Součet		79,400		
48	*M*	*286138600*	*potrubí kanalizační PE-HD DN 700 SN 12, dl.6 m*	*kus*	*13,000*	*19 693,19*	*256 011,47*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			13,00		13,000		
			Součet		13,000		
49	*M*	*286138590*	*potrubí kanalizační PE-HD DN700 SN 12, dl.3 m*	*kus*	*1,000*	*19 693,19*	*19 693,19*
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
50	K	871420320	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 500	m	109,890	217,81	23 935,14
			109,89		109,890		
			Součet		109,890		
51	*M*	*286171550*	*trubka kanalizační PP SN 12, dl.6m, DN 500*	*kus*	*18,000*	*17 077,28*	*307 391,04*
			18,00		18,000		
			Součet		18,000		
52	*M*	*286171470*	*trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 500*	*kus*	*1,000*	*17 077,28*	*17 077,28*
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
53	K	892442111	Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	1 079,55	4 318,20
			4,00		4,000		
			Součet		4,000		
54	K	892471111	Tlaková zkouška vodou potrubí	m	442,000	17,05	7 536,10
			442,00		442,000		
			Součet		442,000		
55	K	892482111	Zabezpečení konců potrubí DN nad 600 do 900 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	1 931,82	3 863,64
			2,00		2,000		
			Součet		2,000		
56	K	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí dno beton tř. C 25/30	kus	10,000	8 023,45	80 234,50
			"D1"				
			6,00		6,000		
			"D2"				
			4,00		4,000		
			Součet		10,000		
57	*M*	*592241380*	*prstenec betonový vyrovnávací 600/120/120*	*kus*	*5,000*	*323,86*	*1 619,30*
58	*M*	*592241370*	*prstenec betonový vyrovnávací 600/100/120*	*kus*	*5,000*	*281,82*	*1 409,10*
59	*M*	*592241360*	*prstenec betonový vyrovnávací 600/80/120*	*kus*	*1,000*	*255,68*	*255,68*
60	*M*	*592241350*	*prstenec betonový vyrovnávací 600/60/120*	*kus*	*1,000*	*221,59*	*221,59*
61	*M*	*592241680*	*skruž betonová přechodová 1000/600/120*	*kus*	*5,000*	*1 236,25*	*6 181,25*
62	*M*	*592243640*	*deska betonová šachetní zákrytová čtvercová 1000(600)/200*	*kus*	*1,000*	*1 236,25*	*1 236,25*
63	*M*	*592241600*	*skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem 1000/250/120*	*kus*	*5,000*	*627,27*	*3 136,35*
64	*M*	*592241610*	*skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem 1000/500/120*	*kus*	*2,000*	*969,66*	*1 939,32*
65	*M*	*592241620*	*skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem 1000/1000/120*	*kus*	*6,000*	*3 764,06*	*22 584,36*
66	*M*	*592243480*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000*	*kus*	*21,000*	*198,64*	*4 171,44*
67	*M*	*592243390*	*dno betonové šachty kanalizační excelent 1000/1000*	*kus*	*6,000*	*11 141,94*	*66 851,64*
68	*M*	*592243230*	*prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/12*	*kus*	*4,000*	*323,87*	*1 295,48*
69	*M*	*592243210*	*prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/8*	*kus*	*1,000*	*255,68*	*255,68*
70	*M*	*592243120*	*konus šachetní betonový 100-63/58*	*kus*	*2,000*	*1 236,25*	*2 472,50*
71	*M*	*592243150*	*deska betonová zákrytová 120-63/17*	*kus*	*2,000*	*5 326,60*	*10 653,20*
72	*M*	*592243370*	*dno betonové šachty kanalizační 120/1280*	*kus*	*1,000*	*17 779,27*	*17 779,27*
73	*M*	*592243380*	*dno betonové šachty kanalizační 120/1301*	*kus*	*1,000*	*17 779,27*	*17 779,27*
74	*M*	*592243391*	*dno betonové šachty kanalizační 100/900 tl.25cm*	*kus*	*2,000*	*11 617,62*	*23 235,24*
75	*M*	*592243481*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200*	*kus*	*2,000*	*198,64*	*397,28*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů	kus	10,000	1 704,55	17 045,50
			6+4		10,000		
			Součet		10,000		
77	*M*	*286619350*	*poklop litinový s rámem D400 bez odvětrání*	*kus*	*4,000*	*2 658,07*	*10 632,28*
78	*M*	*286619340*	*poklop litinový s rámem A15 GU bez odvětrání*	*kus*	*6,000*	*1 016,71*	*6 100,26*
108	K	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámů a zákrytových desek	kus	4,000	1 704,55	6 818,20
			4,00		4,000		
			Součet		4,000		
109	*M*	*28661931R*	*mříž litinová vč.rámu 520/420*	*kus*	*2,000*	*2 496,03*	*4 992,06*
110	*M*	*28661932R*	*mříž litinová vč.rámu 1050/850*	*kus*	*1,000*	*15 028,41*	*15 028,41*
111	*M*	*28661933R*	*zákrytová deska 900/1500 vč.mříže C 250 a rámu*	*kus*	*1,000*	*9 951,42*	*9 951,42*
79	K	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem	kus	45,000	136,36	6 136,20
80	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 XC2 v otevřeném výkopu	m3	25,000	2 337,67	58 441,75
			25,00		25,000		
			Součet		25,000		
81	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop+ odbednění	m2	65,000	208,33	13 541,45
			65,00		65,000		
			Součet		65,000		
82	K	452368211	Výztuž z oceli	t	1,950	24 000,01	46 800,02
			1,95		1,950		
			Součet		1,950		
102	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	68,000	70,33	4 782,44
			68,00		68,000		
			Součet		68,000		
83	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC	m	450,000	5,11	2 299,50
			450,00		450,000		
			Součet		450,000		
84	K	89972211R	Revize kamerou	m	442,000	68,18	30 135,56
			442,00		442,000		
			Součet		442,000		
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				62 652,68
96	K	919411121	Čelo z betonu DN 600	kus	1,000	22 102,28	22 102,28
			"V1"				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
85	K	919735122	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	220,000	56,82	12 500,40
			220,00		220,000		
			Součet		220,000		
86	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	700,000	2,50	1 750,00
			700,00		700,000		
			Součet		700,000		
87	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	700,000	2,00	1 400,00
			700,00		700,000		
			Součet		700,000		
88	K	98101131R	Odstranění stávající kanalizace	soub	1,000	14 450,00	14 450,00
			"vybourání stávající kanalizace"				
			"naložení a odvoz do 20 Km na skládku,poplatek za uložení"				
			"22m+190m"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,0		1,000		
			Součet		1,000		
89	K	98101132R	Vybourání stávajících propustků a vpustí	soub	1,000	10 450,00	10 450,00
			"demolice stávajících dvou propustků a dvou vpustí"				
			"naložení vyb.hmot a odvoz na skládku do 20 Km, vč.poplatku za uložení"				
			"hrubé rozhrnutí vyb.hmot na skládce"				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
		997 - Přesun sutě					102 783,15
90	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	386,040	18,75	7 238,25
91	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	7 334,760	12,50	91 684,50
92	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	139,640	10,00	1 396,40
93	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	246,400	10,00	2 464,00
		998 - Přesun hmot					2 566,87
94	K	998276101	Přesun hmot	t	1 283,437	2,00	2 566,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Pořešín - odvodnění silnice II/157

Objekt: **SO 901.1 - Přeložka vodovodu**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Pořešín Datum:

Objednavatel: IČ:
Jihočeský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.Budějovice DIČ:

Projektant: IČ:
Jana Kubíková, Dis. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jakub Herda DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				43 026,37
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**43 026,37**
DPH základní	21,00%	ze	43 026,37	9 035,54
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**52 061,91**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pořešín - odvodnění silnice II/157

Objekt: **SO 901.1 - Přeložka vodovodu**

Místo: Pořešín Datum:

Objednavatel: Jihočeský kraj Projektant: Jana Kubíková, Dis.
Zhotovitel: SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.Budějovice Zpracovatel: Jakub Herda

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**43 026,37**
HSV - Práce a dodávky HSV	43 026,37
1 - Zemní práce	16 897,10
2 - Zakládání	1 050,00
4 - Vodorovné konstrukce	522,64
5 - Komunikace pozemní	10 785,15
8 - Trubní vedení	10 153,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 226,40
997 - Přesun sutě	1 442,87
998 - Přesun hmot	948,71
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**43 026,37**

ROZPOČET

Stavba: Pořešín - odvodnění silnice II/157

Objekt: SO 901.1 - Přeložka vodovodu

Místo: Pořešín Datum:

Objednavatel: Jihočeský kraj Projektant: Jana Kubíková, Dis.
Zhotovitel: SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.Budějovice Zpracovatel: Jakub Herda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**43 026,37**
HSV - Práce a dodávky HSV							43 026,37
1 - Zemní práce							16 897,10
36	K	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	15,000	58,24	873,60
			10*1,5		15,000		
			Součet		15,000		
35	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	15,000	51,14	767,10
			10*1,5		15,000		
			Součet		15,000		
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,000	11,36	181,76
			16,00		16,000		
			Součet		16,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	28,41	56,82
			2,00		2,000		
			Součet		2,000		
29	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,000	568,18	2 840,90
			"ruční výkop"				
			5,00		5,000		
			Součet		5,000		
4	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,600	245,21	3 334,86
			10*0,8*1,7		13,600		
			Součet		13,600		
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	4,080	29,03	118,44
			13,6*0,3		4,080		
			Součet		4,080		
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	34,000	10,00	340,00
			10*1,7*2		34,000		
			Součet		34,000		
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	34,000	2,00	68,00
			34,00		34,000		
			Součet		34,000		
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	13,600	51,76	703,94
			10*0,8*1,7		13,600		
			Součet		13,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,800	33,42	695,14
			"tam a zpět"				
			10*0,8*1,3*2		20,800		
			Součet		20,800		
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,200	78,75	252,00
			10*0,8*0,4		3,200		
			Součet		3,200		
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,400	33,57	349,13
			10*0,8*1,3		10,400		
			Součet		10,400		
12	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	10,400	52,61	547,14
			10*0,8*1,3		10,400		
			Součet		10,400		
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,400	52,61	547,14
			10*0,8*1,3		10,400		
			Součet		10,400		
14	K	175111101	Obsypání ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,400	1 136,36	2 727,26
			10*0,8*0,3		2,400		
			Součet		2,400		
15	*M*	*583312000*	*štěrkopísek*	*t*	*4,800*	*192,05*	*921,84*
			2,4*2,0		4,800		
			Součet		4,800		
16	K	175111109	Příplatek k obsypání za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	2,400	568,18	1 363,63
			10*0,8*0,3		2,400		
			Součet		2,400		
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	20,000	10,42	208,40
			20,00		20,000		
			Součet		20,000		
		2 - Zakládání					1 050,00
19	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	10,000	105,00	1 050,00
			10,00		10,000		
			Součet		10,000		
		4 - Vodorovné konstrukce					522,64
20	K	451573111	Lože pod otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,800	653,30	522,64
			10*0,8*0,1		0,800		
			Součet		0,800		
		5 - Komunikace pozemní					10 785,15
48	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	15,000	126,67	1 900,05
			10*1,5		15,000		
			Součet		15,000		
49	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	15,000	126,67	1 900,05
			10*1,5		15,000		
			Součet		15,000		
50	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	15,000	205,67	3 085,05
			10*1,5		15,000		
			Součet		15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	15,000	20,45	306,75
			10*1,5		15,000		
			Součet		15,000		
41	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	15,000	11,93	178,95
			10*1,5		15,000		
			Součet		15,000		
43	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m2	15,000	189,74	2 846,10
			10*1,5		15,000		
			Součet		15,000		
44	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	20,000	28,41	568,20
			20,00		20,000		
			Součet		20,000		
			8 - Trubní vedení				10 153,50
30	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	10,000	170,46	1 704,60
			10,00		10,000		
			Součet		10,000		
31	*M*	*552530010*	*trouba vodovodní litinová*	*m*	*10,000*	*386,36*	*3 863,60*
32	K	857261131	Montáž litinových tvarovek DN 100	kus	4,000	198,86	795,44
			4,00		4,000		
			Součet		4,000		
33	*M*	*552585350*	*tvarovka litinová*	*kus*	*4,000*	*272,73*	*1 090,92*
24	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí	m	10,000	47,73	477,30
			10,00		10,000		
			Součet		10,000		
26	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí + rozbor vody	m	10,000	88,64	886,40
			10,00		10,000		
			Součet		10,000		
25	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	556,82	1 113,64
			2,00		2,000		
			Součet		2,000		
27	K	899721112	Signalizační vodič	m	10,000	17,05	170,50
			10,00		10,000		
			Součet		10,000		
28	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií	m	10,000	5,11	51,10
			10,00		10,000		
			Součet		10,000		
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 226,40
34	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	20,000	56,82	1 136,40
			20,00		20,000		
			Součet		20,000		
45	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	20,000	2,50	50,00
			20,00		20,000		
			Součet		20,000		
46	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	20,000	2,00	40,00
			20,00		20,000		
			Součet		20,000		
			997 - Přesun sutě				1 442,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	10,215	18,75	191,53
38	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	91,935	12,50	1 149,19
39	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,715	10,00	27,15
40	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	7,500	10,00	75,00
		998 - Přesun hmot					948,71
51	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	8,433	112,50	948,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Pořešín - odvodnění silnice II/157

Objekt: SO 901.2 - Přeložka kabelu NN

JKSO: CC-CZ:
Místo: Pořešín Datum:

Objednavatel: IČ:
Jihočeský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.Budějovice DIČ:

Projektant: IČ:
Jana Kubíková, Dis. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jakub Herda DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				37 484,19
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**37 484,19**
DPH základní	21,00%	ze	37 484,19	7 871,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**45 355,87**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Pořešín - odvodnění silnice II/157		
Objekt:	**SO 901.2 - Přeložka kabelu NN**		
Místo:	Pořešín	Datum:	
Objednavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Jana Kubíková, Dis.
Zhotovitel:	SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.Budějovice	Zpracovatel:	Jakub Herda

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**37 484,19**
HSV - Práce a dodávky HSV	31 938,69
1 - Zemní práce	16 897,10
2 - Zakládání	1 050,00
4 - Vodorovné konstrukce	522,64
5 - Komunikace pozemní	10 785,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 226,40
997 - Přesun sutě	1 442,87
998 - Přesun hmot	14,53
PSV - Práce a dodávky PSV	5 545,50
744 - Elektromontáže	5 545,50
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**37 484,19**

ROZPOČET

Stavba: Pořešín - odvodnění silnice II/157

Objekt: SO 901.2 - Přeložka kabelu NN

Místo: Pořešín Datum:

Objednavatel: Jihočeský kraj Projektant: Jana Kubíková, Dis.
Zhotovitel: SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.Budějovice Zpracovatel: Jakub Herda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**37 484,19**
HSV - Práce a dodávky HSV							31 938,69
1 - Zemní práce							16 897,10
1	K	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	15,000	58,24	873,60
			10*1,5		15,000		
			Součet		15,000		
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	15,000	51,14	767,10
			10*1,5		15,000		
			Součet		15,000		
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,000	11,36	181,76
			16,00		16,000		
			Součet		16,000		
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	28,41	56,82
			2,00		2,000		
			Součet		2,000		
5	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,000	568,18	2 840,90
			"ruční výkop"				
			5,00		5,000		
			Součet		5,000		
6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,600	245,21	3 334,86
			10*0,8*1,7		13,600		
			Součet		13,600		
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	4,080	29,03	118,44
			13,6*0,3		4,080		
			Součet		4,080		
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	34,000	10,00	340,00
			10*1,7*2		34,000		
			Součet		34,000		
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	34,000	2,00	68,00
			34,00		34,000		
			Součet		34,000		
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	13,600	51,76	703,94
			10*0,8*1,7		13,600		
			Součet		13,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,800	33,42	695,14
			"tam a zpět"				
			10*0,8*1,3*2		20,800		
			Součet		20,800		
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,200	78,75	252,00
			10*0,8*0,4		3,200		
			Součet		3,200		
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,400	33,57	349,13
			10*0,8*1,3		10,400		
			Součet		10,400		
14	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	10,400	52,61	547,14
			10*0,8*1,3		10,400		
			Součet		10,400		
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,400	52,61	547,14
			10*0,8*1,3		10,400		
			Součet		10,400		
16	K	175111101	Obsypání ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,400	1 136,36	2 727,26
			10*0,8*0,3		2,400		
			Součet		2,400		
17	*M*	*583312000*	*štěrkopísek*	*t*	*4,800*	*192,05*	*921,84*
			2,4*2,0		4,800		
			Součet		4,800		
18	K	175111109	Příplatek k obsypání za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	2,400	568,18	1 363,63
			10*0,8*0,3		2,400		
			Součet		2,400		
19	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	20,000	10,42	208,40
			20,00		20,000		
			Součet		20,000		
		2 - Zakládání					1 050,00
20	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	10,000	105,00	1 050,00
			10,00		10,000		
			Součet		10,000		
		4 - Vodorovné konstrukce					522,64
21	K	451573111	Lože otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,800	653,30	522,64
			10*0,8*0,1		0,800		
			Součet		0,800		
		5 - Komunikace pozemní					10 785,15
22	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	15,000	126,67	1 900,05
			10*1,5		15,000		
			Součet		15,000		
23	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	15,000	126,67	1 900,05
			10*1,5		15,000		
			Součet		15,000		
24	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	15,000	205,67	3 085,05
			10*1,5		15,000		
			Součet		15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	15,000	20,45	306,75
			10*1,5		15,000		
			Součet		15,000		
26	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	15,000	11,93	178,95
			10*1,5		15,000		
			Součet		15,000		
27	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m2	15,000	189,74	2 846,10
			10*1,5		15,000		
			Součet		15,000		
28	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	20,000	28,41	568,20
			20,00		20,000		
			Součet		20,000		
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 226,40
38	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	20,000	56,82	1 136,40
			20,00		20,000		
			Součet		20,000		
39	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	20,000	2,50	50,00
			20,00		20,000		
			Součet		20,000		
40	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	20,000	2,00	40,00
			20,00		20,000		
			Součet		20,000		
			997 - Přesun sutě				1 442,87
41	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	10,215	18,75	191,53
42	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	91,935	12,50	1 149,19
43	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,715	10,00	27,15
44	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	7,500	10,00	75,00
			998 - Přesun hmot				14,53
47	K	998276101	Přesun hmot	t	7,267	2,00	14,53
			PSV - Práce a dodávky PSV				5 545,50
			744 - Elektromontáže				5 545,50
45	K	74443910R	Montáž kabelu NN+revize	m	10,000	397,73	3 977,30
			10,00		10,000		
			Součet		10,000		
46	*M*	*34110330R*	*kabel NN*	*m*	*10,000*	*111,36*	*1 113,60*
48	*M*	*34109513R*	*chránička*	*m*	*10,000*	*45,46*	*454,60*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Pořešín - odvodnění silnice II/157

Objekt: 800-0 - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO: CC-CZ:
Místo: Pořešín Datum:

Objednavatel: IČ:
Jihočeský kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.Budějovice DIČ:

Projektant: IČ:
Jana Kubíková, Dis. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jakub Herda DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				125 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**125 000,00**
DPH základní	21,00%	ze	125 000,00	26 250,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**151 250,00**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pořešín - odvodnění silnice II/157

Objekt: 800-0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Pořešín Datum:

Objednavatel: Jihočeský kraj Projektant: Jana Kubíková, Dis.
Zhotovitel: SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.Budějovice Zpracovatel: Jakub Herda

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**125 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	125 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	36 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	64 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**125 000,00**

ROZPOČET

Stavba: Pořešín - odvodnění silnice II/157

Objekt: 800-0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Pořešín Datum:

Objednavatel: Jihočeský kraj Projektant: Jana Kubíková, Dis.
Zhotovitel: SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.Budějovice Zpracovatel: Jakub Herda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**125 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							125 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							36 000,00
1	K	011303000	Archeologický průzkum- (2 návštěvy)vč.zprávy	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	012002000	Geodetické práce	soub	1,000	8 000,00	8 000,00
3	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soub	1,000	8 000,00	8 000,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště							64 000,00
7	K	034403000	Dopravní značení na staveništi DIO	soub	1,000	64 000,00	64 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost							25 000,00
8	K	041103000	Autorský dozor projektanta	hod	20,000	500,00	10 000,00
9	K	042903000	Ostatní zkoušky (hutnění,betonu)	soub	1,000	15 000,00	15 000,00