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NÁVRH USNESENÍ
[bookmark: US_ZaVeVeci]
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
bere na vědomí
1. informaci města Lišov o odstoupení od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu,
2. žádost obce Včelná, města Třeboň, obce Nadějkov, obce Mičovice, obce Vacov o prodloužení doby realizace u projektů podpořených z Krajského investičního fondu,
3. žádost obce Těšovice o změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkovém rozpočtu akce;
schvaluje
1. prodloužení doby realizace projektu „Rekonstrukce kulturního (komunitního) domu Včelná“, příjemce dotace obec Včelná, a to do 30. 9. 2021,
2. prodloužení doby realizace projektu „Rozšíření lázeňské infrastruktury v Třeboni – 1. etapa“, příjemce dotace město Třeboň, a to do 30. 11. 2021,
3. prodloužení doby realizace projektu „Polyfunkční komunitní centrum Nadějkov“, příjemce dotace obec Nadějkov, a to do 30. 8. 2021,
4. prodloužení doby realizace projektu „Rekonstrukce kulturního domu v Jámě“, příjemce dotace obec Mičovice, a to do 31. 12. 2022,
5. prodloužení doby realizace projektu „Revitalizace náměstí ve Vacově II. etapa“, příjemce obec Vacov, a to do 31. 8. 2022,
6. změna podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Rekonstrukce kulturního domu v Bělči“, a to na 48,48 %;
ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.
T: 31. 12. 2021

[bookmark: US_DuvodZprava]
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením zastupitelstva kraje č. 168/2021/ZK-7 ze dne 20. 5. 2021 bylo schváleno poskytnutí dotací z Krajského investičního fondu (dále jen KIF) v rámci 1. kola v roce 2021. Do 31. 8. 2021 bylo na kraj doručeno 5 žádostí o změnu doby realizace, 1 žádost o změnu financování a 1 oznámení o odstoupení od realizace projektu. O změnách v podpořeném projektu je vyhrazeno rozhodnout zastupitelstvu kraje, jako schvalovateli dotace a odstoupení od smlouvy je předkládáno k informaci.

1.  Město Lišov – „Zázemí sportoviště Lišov“ (5 mil. Kč), realizace do 30. 6. 2022
Z důvodu zrušení Výzvy č. 13/2020, která byla vyhlášená Národní sportovní agenturou a tím pádem neposkytnutí dotace ve výši 27,19 mil. Kč oznamuje město odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace z KIF.

2. Obec Včelná – „Rekonstrukce kulturního (komunitního) domu Včelná“ (6 mil. Kč), realizace do 30. 6. 2021
Vzhledem k vícepracím a posunu termínů dodávek z důvodu pandemie žádá obec o prodloužení termínu realizace do 30. 9. 2021. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

3. Město Třeboň – „Rozšíření lázeňské infrastruktury v Třeboni – 1. etapa“ (10 mil. Kč), realizace do 31. 8. 2021
Vzhledem k návrhu zhotovitele akce na prodloužení termínu realizace dokončení stavebních prací především z důvodu vzniklých víceprací žádá město o posunutí termínu ukončení akce a to do 30. 11. 2021. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

4. Obec Nadějkov – „Polyfunkční komunitní centrum Nadějkov“ (1,9 mil. Kč), realizace do 31. 5. 2021
Akce byla dle smlouvy o dílo ukončena k 31. 5. 2021 s vadami a nedodělky s termínem odstranění vad a nedodělků do 30. 8. 2021. Z tohoto důvodu žádá obec o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 8. 2021. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

5. Obec Mičovice – „Rekonstrukce kulturního domu v Jámě“ (8 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2021
Obec odstoupila od smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby z důvodu zásadního prodlení zhotovitele při provádění prací, aktuální několikaměsíční nečinnosti a nekomunikaci, dlouhodobě špatného vedení díla a opakovaně nekvalitně prováděných prací. V měsíci září bude vyhlášeno nové zadávací řízení na dokončení stavby a tím se posune termín realizace do 31. 12. 2022. Po vybrání nového dodavatele obec zvažuje žádost o navýšení dotace z důvodu růstu cen na stavebním trhu. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

6. Obec Vacov - „Revitalizace náměstí ve Vacově II. etapa“ (10 mil. Kč), realizace do 30. 11. 2021
Obec v žádosti vycházela z uzavřené smlouvy o dílo s vysoutěženým dodavatelem. Z důvodu komplikované situace způsobené pandemií covid a dlouhé zimy nebyla akce zahájena v předpokládaném termínu. Obec žádá o prodloužení termínu realizace do 31. 8. 2022. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

7. Obec Těšovice – „Rekonstrukce kulturního domu v Bělči“ (0,8 mil. Kč), realizace do 30. 4. 2021
Obci nebyla schválena dotace více než 6 mil. Kč z MMR ČR a z tohoto důvodu zastupitelstvo rozhodlo o rozdělení realizace akce na dvě etapy, které jsou z hlediska realizace samostatné. První etapa by zahrnovala napojení objektu kulturního domu na obecní kanalizaci a ČOV a vybudování nových sociálních zařízení v přístavbě budovy kulturního domu. Náklady na tuto etapu by představovaly cca 1,65 mil. Kč, na což by byla použita dotace z KIF a vlastní prostředky obce. V důsledku se jedná o změnu podílu KIF na realizované akci z 9,12 % na 48,45 % a zkrácení realizace akce do 31. 12. 2022. Výše dotace se nemění.

V případě schválení návrhu zastupitelstvem kraje bude s jednotlivými žadateli uzavřen dodatek dotační smlouvy s výjimkou obcí Včelná a Nadějkov, kde s ohledem na termín závěrečného vyúčtování bude pouze oznámeno, že nedodržení původního termínu nebude považováno za porušení dotačních podmínek a rozpočtové kázně.

Všechny výše uvedené žádosti a oznámení jsou součástí příloh materiálu. 

Finanční nároky a krytí: Prostředky jsou alokovány v Krajském investičním fondu ORJ 32.

Vyjádření správce rozpočtu: předkladatel je centrálním správcem rozpočtu

Návrh projednán (stanoviska): Rada kraje svým usnesením č. 1167/2021/RK-26 ze dne 7. 10. 2021 doporučila zastupitelstvu kraje schválit části II. předloženého usnesení.


PŘÍLOHY:
Odstoupení od realizace město Lišov (1_Lišov.pdf)
Žádost obec Včelná (2_Včelná.pdf)
Žádost město Třeboň (3_Třeboň.pdf)
Žádost obec Nadějkov (4_Nadějkov.pdf)
Žádost obec Mičovice (5_Mičovice.pdf)
Žádost obec Vacov (6_Vacov.pdf)
Žádost obec Těšovice (7_Těšovice.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OEKO – Ing. Ladislav Staněk

Termín kontroly: 31. 12. 2021
Termín splnění: 31. 12. 2021
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