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	Datum jednání:
	24. 02. 2022
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	23/ZK/22

	Název bodu:
	Žádost o prodloužení termínu realizace akce v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“




	Předkladatel:
	Mgr. František Talíř



	Zpracoval:


	OZZL

	Vedoucí odboru:


	Ing. Zdeněk Klimeš


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Smetanova Lhota, Smetanova Lhota 85, 398 04 Čimelice, IČO 00250121, o prodloužení termínu realizace akce „Rozšíření splaškové gravitační kanalizace v obci Smetanova Lhota“, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;
II. schvaluje
prodloužení termínu realizace akce „Rozšíření splaškové gravitační kanalizace v obci Smetanova Lhota“, příjemce dotace obec Smetanova Lhota, Smetanova Lhota 85, 398 04 Čimelice, IČO 00250121, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, a to do 31. 12. 2022;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením zastupitelstva kraje č. 7/2021/ZK-4 ze dne 11. 2. 2021 byla obci Smetanova Lhota, Smetanova Lhota 85, 398 04 Čimelice, IČO 00250121, schválena dotace ve výši 581 500,00 Kč na realizaci akce „Rozšíření splaškové gravitační kanalizace v obci Smetanova Lhota“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ s termínem ukončení realizace akce do 31. 3. 2022. Předmětem žádosti o změnu ze dne 26. 1. 2022 je prodloužení termínu realizace akce, a to do 31. 12. 2022 z důvodu geologických problémů, které stavbu komplikují. Z tohoto důvodu jsou navýšeny i dodatečné náklady, které vedly k výběru nového dodavatele stavby a úpravě projektové dokumentace. Termín realizace 31. 12. 2022 je shodný s termínem realizace stanovený změnovým rozhodnutím Ministerstva zemědělství.

Finanční nároky a krytí: nemá dopad do rozpočtu kraje

Vyjádření správce rozpočtu: není vyžadován

Návrh projednán (stanoviska): Materiál byl projednán radou Jihočeského kraje a doporučen zastupitelstvu kraje ke schválení (usnesení č. 103/2022/RK-34 ze dne 10. 2. 2022).

PŘÍLOHY:

1. Žádost o prodloužení obec Smetanova Lhota 
Zodpovídá: vedoucí OZZL – Ing. Zdeněk Klimeš
Termín kontroly: 30. 6. 2023

Termín splnění: 30. 6. 2023
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