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Zastupitelstvo Jihočeského kraje
bere na vědomí
1. žádost města Jindřichův Hradec, města Vimperk, městyse Ledenice a obce Strážkovice o prodloužení doby realizace u projektu podpořeného z Krajského investičního fondu,
2. žádost měst Lišov a Větřní, obcí Planá a Zdíkov o posunutí termínu zahájení realizace projektu podpořeného z Krajského investičního fondu,
3. informaci města Tábor o oprávněném důvodu pozdního předání vyúčtování dotace z Krajského investičního fondu;
0. schvaluje
1. 1. prodloužení doby realizace projektu „Rekonstrukce základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692“, příjemce dotace město Jindřichův Hradec, a to do 31. 12. 2026,
1. 2.	prodloužení doby realizace projektu „Rozšíření mateřské školy Strážkovice“, příjemce dotace obec Strážkovice, a to do 31. 12. 2022,
1. 3.	posunutí termínu zahájení projektu „Zázemí sportoviště Lišov – 2. etapa“, příjemce dotace město Lišov, a to do 30. 11. 2022,
1. 4.	posunutí termínu zahájení projektu „Výstavba sportovního areálu Planá“, příjemce dotace obec Planá, a to do 31. 10. 2022, s vědomím, že realizátorem bude sportovní klub namísto obce,
1. 5.	posunutí termínu zahájení projektu „Stavba sportovní střelnice Větřní“, příjemce dotace město Větřní, a to do 31. 10. 2022,
1. 6. 	posunutí termínu zahájení akce „Pošta Partner Zdíkov“, příjemce dotace obec Zdíkov, a to do 30. 9. 2022,
1. 7. prodloužení doby realizace projektu „Vimperk, revitalizace veřejného prostranství před zimním stadionem“, příjemce dotace město Vimperk, a to do 31. 12. 2022,
1. 8. 	prodloužení doby realizace projektu „Stavební úpravy 2. NP víceúčelové budovy č.p. 70, Ledenice - ZUŠ“, příjemce dotace městys Ledenice, a to do 31. 8. 2022;
8. ukládá
1. JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.
1. T: 31. 12. 2022

[bookmark: US_DuvodZprava]
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Do 8. 9. 2022 byly na kraj doručeny 4 žádosti o změnu doby realizace projektů, 4 žádosti o prodloužení mezního termínu zahájení realizace a 1 vysvětlení pozdního předání vyúčtování akce podpořené z Krajského investičního fondu. O změnách v podpořeném projektu je vyhrazeno rozhodnout zastupitelstvu kraje, jako schvalovateli dotace.

1.  Město Jindřichův Hradec – „Rekonstrukce základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692“ (10 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2025
Vzhledem k nutnosti změny projektové dokumentace (technologie vedení nových rozvodů) a nespolupráci generálního projektanta bude provedena kompletní revize projektových dokumentací a dále nová zadávací řízení pro každou jednotlivou etapu rekonstrukce. Z tohoto důvodu žádá město o prodloužení termínu realizace do 31. 12. 2026. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

2. Obec Strážkovice – „Rozšíření mateřské školy Strážkovice“ (4 mil. Kč), realizace do 31. 8. 2022
Vzhledem k přetrvávajícím problémům na trhu stavebních a pomocných souvisejících materiálů a dále z důvodu výrazného prodlení subdodavatele s dodávkou zdvihací plošiny žádá obec o prodloužení termínu realizace do 31. 12. 2022. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

3. Město Lišov – „Zázemí sportoviště Lišov – 2. etapa“ (5 mil. Kč), realizace do 30. 6. 2023
Z důvodů neschopnosti NSA rozhodnout o poskytnutí dotace (výsledek měl být znám do 30. 11. 2021) žádá město o posunutí termínu zahájení realizace projektu, a to do 30. 11. 2022. Celkové uznatelné výdaje, termín realizace ani výše dotace se nemění.

4. Obec Planá – „Výstavba sportovního areálu Planá“ (10 mil. Kč), realizace do 31. 1. 2024
Z důvodů neschopnosti NSA rozhodnout o poskytnutí dotace (výsledek měl být znám do 30. 11. 2021) žádá obec o posunutí termínu zahájení realizace projektu, a to do 31. 10. 2022. Zároveň obec žádá o změnu realizátora akce. Akci bude realizovat SK Planá a veškerý vybudovaný majetek bude ve vlastnictví obce. Celkové uznatelné výdaje, termín realizace ani výše dotace se nemění.

5. Město Větřní – „Stavba sportovní střelnice Větřní“ (2 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2022
Z důvodu nutnosti opakování zadávacího řízení na veřejnou zakázku žádá město o posunutí termínu zahájení realizace projektu, a to do 31. 10. 2022. Celkové uznatelné výdaje, termín realizace ani výše dotace se nemění.

6. Obec Zdíkov – „Pošta Partner Zdíkov“ (1,5 mil. Kč), realizace do 30. 11. 2022
Obec splnila všechny podmínky pro odkup objektu pošty, kde provozuje „Poštu Partner“. Nyní je kupní smlouva odeslaná k podpisu České pošty. Obec žádá o posunutí termínu zahájení realizace projektu, a to do 30. 9. 2022. Celkové uznatelné výdaje, termín realizace ani výše dotace se nemění.

7. Město Tábor – „Centrum pro seniory v Táboře“ (20 mil. Kč), realizace do 30. 6. 2022
Dle smlouvy o poskytnutí dotace a předávacích protokolů mělo město doručit Závěrečnou zprávu k vyúčtování dotace na kraj do 30. 6. 2022. Tato zpráva byla z důvodu proplacení posledních faktur dne 28. 6. 2022 a kompletace podkladů doručena 20. 7. 2022. Důvody sdělené příjemcem je možné považovat za oprávněné, a proto nebude pochybení řešeno jako porušení stanovených podmínek.

8. Město Vimperk – „Vimperk, revitalizace veřejného prostranství před zimním stadionem“ (5 mil. Kč), realizace do 31. 10. 2022
V průběhu realizace akce došlo, vzhledem k situaci ve stavebnictví, ze strany zhotovitele akce ke zpoždění dodávek některých materiálů způsobených jejich nedostatkem na trhu. Z tohoto důvodu žádá město o prodloužení termínu realizace do 31. 12. 2022. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

9. Městys Ledenice – „Stavební úpravy 2. NP víceúčelové budovy č.p. 70, Ledenice - ZUŠ“ (1 mil. Kč), realizace do 31. 7. 2022
V průběhu realizace akce došlo k delší časové náročnosti prováděných stavebních prací, než bylo původně očekáváno. Z tohoto důvodu žádá městys o prodloužení termínu realizace do 31. 8. 2022. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Všechny výše uvedené žádosti a oznámení jsou součástí příloh materiálu. 
V případě schválení v zastupitelstvu kraje budou s žadateli uzavřeny dodatky smluv při zachování podmínky, že při nedodržení prodloužených termínů má stále možnost kraj od smlouvy odstoupit. Výjimkou je městys Ledenice, kde s ohledem na termín závěrečného vyúčtování bude pouze oznámeno, že nedodržení původního termínu nebude považováno za porušení dotačních podmínek a rozpočtové kázně.

Finanční nároky a krytí: Prostředky jsou alokovány v Krajském investičním fondu ORJ 32.


Vyjádření správce rozpočtu: předkladatel je centrálním správcem rozpočtu

Návrh projednán (stanoviska): materiál byl předložen k projednání radě kraje na jednání dne 3. 10. 2022.

PŘÍLOHY:
Žádost města Jindřichův Hradec (1_Jindřichův Hradec.pdf)
Žádost obce Strážkovice (2_Strážkovice.pdf)
Žádost města Lišov (3_Lišov.pdf)
Žádost obce Planá (4_Planá.pdf)
Žádost města Větřní (5_Větřní.pdf)
Žádost obce Zdíkov (6_Zdíkov.pdf)
Informace města Tábor (7_Tábor.pdf)
Žádost města Vimperk (8_Vimperk.pdf)
Žádost městyse Ledenice (9_Ledenice.pdf)


Zodpovídá: vedoucí OEKO – Ing. Ladislav Staněk

Termín kontroly: 31. 12. 2022
Termín splnění: 31. 12. 2022


1

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

1

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz
image1.jpeg
(22




