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NÁVRH USNESENÍ
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Zastupitelstvo Jihočeského kraje
bere na vědomí
1.	žádosti města Nová Včelnice, Písek a Planá nad Lužnicí, městyse Frymburk a Křemže a obce Dobev, Horní Poříčí a Strašice o změnu termínu ukončeni akce a dosažení účelu dotace,
2.	žádosti města Větřní, městyse Besednice a obce Dobev, Horní Poříčí, Horní Stropnice a Kostelní Vydří              o změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkovém rozpočtu projektu,
3.	žádosti města Písek, Tábor a Zliv a obce Strašice o změnu termínu užití dotace kraje,
4.	zdůvodnění městyse Strunkovice nad Blanicí a obce Olešnice a Úsilné pozdního předání závěrečné zprávy k vyúčtování dotace poskytnuté z Krajského investičního fondu,
5.	žádosti měst Písek a obcí Jivno, Římov o změnu termínu zahájení realizace akce,
6.	informaci města Nové Hrady o odstoupení od realizace projektu a nevyužití přidělené finanční podpory z Krajského investičního fondu;
schvaluje
1. změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Výstavba atletického zázemí v Besednici“, příjemce dotace městys Besednice, a to na 27,60 %,
2. změnu termínu ukončení akce „Oldřichov – Mateřská škola – I. etapa“, příjemce dotace obec Dobev, nejpozději do 31. 8. 2024,
3. změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Oldřichov – Mateřská škola – I. etapa“, příjemce dotace obec Dobev, a to na 48,70 %,
4. změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Oldřichov – Mateřská škola – II. etapa“, příjemce dotace obec Dobev, a to na 19,58 %,
5. změnu termínu ukončení akce „Frymburk, ČOV – Modernizace I. etapa“, příjemce dotace městys Frymburk, nejpozději do 31. 5. 2025,
6. změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Rekonstrukce mostu přes řeku Otavu“, příjemce dotace obec Horní Poříčí, a to na 38,31 %,
7. změnu termínu ukončení akce „Rekonstrukce mostu přes řeku Otavu“, příjemce dotace obec Horní Poříčí, nejpozději do 7. 10. 2024,
8. změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Novostavba požární zbrojnice“, příjemce dotace obec Horní Stropnice, a to na 29,09 %,
9. posunutí termínu zahájení akce „Sportovní a relaxační areál Jivno“, příjemce dotace obec Jivno, nejpozději do 30. 11. 2024,
10. změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Víceúčelové hřiště Kostelní Vydří“, příjemce dotace obec Kostelní Vydří, a to na 49,68 %,
11. změnu termínu ukončení akce „Objekt šaten Sokol Křemže kopaná z.“, příjemce dotace městys Křemže, nejpozději do 30. 4. 2025,
12. změnu termínu ukončení akce „Rekonstrukce atletického koridoru a přístavba WC“, příjemce dotace město Nová Včelnice, nejpozději do 31. 3. 2025,
13. změnu termínu ukončení akce „Rekonstrukce objektu v Sovově ulici, č.p. 1556 v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory“, příjemce dotace město Písek, nejpozději do 30. 11. 2024,
14. užití dotace kraje na akci „Rekonstrukce objektu v Sovově ulici, č.p. 1556 v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory“, příjemce dotace město Písek, nejpozději do 14. 8. 2024,
15. posunutí termínu zahájení akce „Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny ZŠ T. Šobra, Písek“, příjemce dotace město Písek, nejpozději do 31. 12. 2024,
16. změnu termínu ukončení akce „Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny ZŠ T. Šobra, Písek“, příjemce dotace město Písek, nejpozději do 31. 12. 2026,
17. užití dotace kraje na akce „Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny ZŠ T. Šobra, Písek“, příjemce dotace město Písek, nejpozději do 31. 12. 2025,
18. změnu termínu ukončení akce „Stavební úpravy zahrady MŠ v Plané nad Lužnicí“, příjemce dotace město Planá nad Lužnicí, nejpozději do 31. 12. 2024,
19. posunutí termínu zahájení akce „Branišovice – odkanalizování osady“, příjemce dotace obec Římov, nejpozději do 31. 10. 2024,
20. změnu termínu ukončení akce „Rekonstrukce objektu č.p.12 na kulturní dům a prodejnu“, příjemce dotace obec Strašice, nejpozději do 30. 11. 2025,
21. užití dotace kraje na akce „Rekonstrukce objektu č.p.12 na kulturní dům a prodejnu“, příjemce dotace obec Strašice, nejpozději do 30. 9. 2025,
22. užití dotace kraje na akci „Zimní stadion Tábor – hala II“, příjemce dotace město Tábor, nejpozději do 30. 12. 2025,
23. změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Víceúčelové hřiště s umělým povrchem u bytových domů č.p. 53 - 55 Větřní“, příjemce dotace město Větřní, a to na 49,97 %,
24. užití dotace kraje na akci „Stavební úpravy obj. hasičské zbrojnice č.p. 517, na parc. Č. st. 717 ve Zlivi“, příjemce dotace město Zliv, nejpozději do 31. 3. 2024,
25. vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu pro rok 2025 dle přílohy č. 23 návrhu č. 384/ZK/24;
vyhlašuje
příjem projektů do Krajského investičního fondu pro rok 2025 s termínem zveřejnění výzvy 20. 12. 2024, termínem zahájení příjmu žádostí 21. 1. 2025 a termínem ukončení příjmu žádostí 24. 2. 2025 do 16:00 hodin;
ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. a III. usnesení.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Žádosti o změnu projektů
Do 22. 11. 2024 bylo na kraj doručeno 21 žádostí o změnu smluvních podmínek v rámci poskytnuté dotace z KIF a 1 odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace. O změnách v podpořeném projektu je vyhrazeno rozhodnout zastupitelstvu kraje jako schvalovateli dotace.

Městys Besednice – „Výstavba atletického zázemí v Besednici“ (0,5 mil. Kč), realizace do 31. 10. 2024, podpořeno z KIF 2024
Z důvodu vysoutěžení nižší ceny díla žádá městys o změnu podílu kraje na financování realizované akce.  Původní podíl kraje činil 22,62 %, podíl doložený vyúčtováním činí 27,60 %. Realizace akce byla ukončena 30. 8. 2024. Závěrečná zpráva byla vypracována a na krajský úřad doručena 1. 10. 2024. Výše dotace se nemění.

Obec Dobev – „Oldřichov – Mateřská škola – I. etapa“ (10 mil. Kč), realizace do 31. 7. 2024, podpořeno z KIF 2022
Obec žádá o změnu podílu kraje na financování realizované akce.  Původní podíl kraje činil 20,09 %, podíl doložený vyúčtováním činí 48,70 %. Dále obec žádá o prodloužení termínu realizace do 31. 8. 2024 z důvodu uzavření dodatku ke smlouvě se zhotovitelem. Realizace akce byla ukončena 5. 8. 2024. Závěrečná zpráva byla vypracována a na krajský úřad doručena 5. 9. 2024. Výše dotace se nemění.

Obec Dobev – „Oldřichov – Mateřská škola – II. etapa“ (4 mil. Kč), realizace do 31. 8. 2024, podpořeno z KIF 2024
Obec žádá o změnu podílu kraje na financování realizované akce.  Původní podíl kraje činil 16,57 %, podíl doložený vyúčtováním činí 19,58 %. Realizace akce byla ukončena 5. 8. 2024. Závěrečná zpráva byla vypracována a na krajský úřad doručena 5. 9. 2024. Výše dotace se nemění.

Městys Frymburk – „Frymburk, ČOV – Modernizace I. etapa“ (4 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2024, podpořeno z KIF 2024
Obec žádá o prodloužení termínu realizace do 31. 5. 2025 z důvodu obavy, že zhotovitel nestihne termín předání do konce roku 2024. Dotace kraje bude proinvestována do konce roku 2024. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Obec Horní Poříčí – „Rekonstrukce mostu přes řeku Otavu“ (5 mil. Kč), realizace do 30. 9. 2024, podpořeno z KIF 2023
Obec žádá o změnu podílu kraje na financování realizované akce.  Původní podíl kraje činil 36,43 %, podíl doložený vyúčtováním činí 38,31 %. Dále obec žádá o prodloužení termínu realizace do 7. 10. 2024 z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které nebylo možno předvídat (vytrvalé deště). Realizace akce byla ukončena 7. 10. 2024. Závěrečná zpráva byla vypracována a na krajský úřad doručena 6. 11. 2024. Výše dotace se nemění.

Obec Horní Stropnice – „Novostavba požární zbrojnice“ (8 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2024, podpořeno z KIF 2024
Z důvodu odpočtů (méněprací) neprovedených prací, na základě požadavku investora žádá obec o změnu podílu kraje na financování realizované akce.  Původní podíl kraje činil 27,92 %, po odečtení méněprací činí 29,09 %. Výše dotace se nemění.

Obec Jivno – „Sportovní a relaxační areál Jivno“ (4,5 mil. Kč), realizace do 30. 9. 2025, podpořeno z KIF 2024
Obec žádá o prodloužení termínu zahájení realizace akce do 30. 11. 2024. Z důvodu prodloužení termínu výběru dodavatele a vypořádání se s námitkou ke stavebnímu řízení. Obec oznámila předání staveniště k 20. 11. 2024. Obec předpokládá užití části dotace do konce roku 2024. Celkové uznatelné výdaje, termín realizace ani výše dotace se nemění.

Obec Kostelní Vydří – „Víceúčelové hřiště Kostelní Vydří“ (1,1 mil. Kč), realizace do 1. 11. 2024, podpořeno z KIF 2024
Obec žádá o zvýšení podílu kraje na financování projektu. Původní podíl kraje činil 40,54 %, dle předloženého vyúčtování činí 49,68 %. Realizace akce byla ukončena 19. 8. 2024. Závěrečná zpráva byla vypracována a na krajský úřad doručena 13. 9. 2024. Výše dotace se nemění.

Městys Křemže – „Objekt šaten Sokol Křemže kopaná z.s.“ (7 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2024, podpořeno z KIF 2024
Městys žádá o prodloužení termínu realizace do 30. 4. 2025 z důvodu časové a technické náročnosti stavby. V září při povodních musela být stavba přerušena. Dle telefonické informace městys předpokládá, že dotace bude proinvestována do konce roku 2024. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Město Nová Včelnice – „Rekonstrukce atletického koridoru a přístavba WC“ (5 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2024, podpořeno z KIF 2024
Město žádá o prodloužení termínu realizace do 31. 3. 2025 z důvodu nepříznivých klimatických vlivů v době realizace díla i s odkazem na dodržení technologických postupů prováděných v tomto nevhodném klimatu a většího rozsahu stavebních prací. Dle telefonické informace město předpokládá, že dotace bude proinvestována do konce roku 2024. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Město Nové Hrady – „Rekonstrukce tělocvičny a modernizace tepelného hospodářství Nové Hrady“ (6,0 mil. Kč), realizace do 31. 5. 2025, podpořeno z KIF 2024
Od města bylo na kraj dne 22. 11. 2024 doručeno oznámení o odstoupení od realizace projektu. Město tím odstupuje od smlouvy o poskytnutí dotace a nevyužije přidělené finanční podpory z KIF. Prostředky ve výši 6 mil. Kč se stanou nerozděleným zůstatkem fondu a mohou být využity pro příjemce v dalších letech.

Obec Olešnice – „Přístavba školní družiny základní školy v Olešnici“ (2,5 mil. Kč), realizace do 31. 3. 2025, podpořeno z KIF 2024
Realizace akce byla ukončena 30. 9. 2024. Závěrečná zpráva byla vypracována a na krajský úřad doručena 7. 11. 2024. K nedodržení termínu 30 dní od ukončení realizace akce došlo z administrativních důvodů a zdravotní indispozice pana starosty. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Město Písek – „Rekonstrukce objektu v Sovově ulici, č.p. 1556 v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory“ (20,0 mil. Kč), realizace do 31. 5. 2024, podpořeno z KIF 2022
Město žádá o prodloužení realizace akce do 30. 11. 2024 z důvodu delších dokončovacích prací a vybavování objektu. Město zároveň žádá o možnost užít dotaci do 14. 8. 2024 z důvodu uhrazení závěrečných stavebních prací a kombinaci s dotačním titulem MPSV. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Město Písek – „Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny ZŠ T. Šobra, Písek“ (20,0 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2025, podpořeno z KIF 2024
Město žádá o změnu termínu zahájení akce do 31. 12. 2024 a ukončení akce do 31. 12. 2026 z důvodu komplikací při výběrovém řízení. Dotace kraje bude proinvestována do konce roku 2025. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Město Planá nad Lužnicí – „Stavební úpravy zahrady MŠ v Plané nad Lužnicí“ (1,5 mil. Kč), realizace do 30. 9. 2024, podpořeno z KIF 2024
Město žádá o prodloužení termínu realizace do 31. 12. 2024 z administrativních důvodů. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Obec Římov – „Branišovice – odkanalizování osady“ (3,5 mil. Kč), realizace do 30. 11. 2025, podpořeno z KIF 2024
Obec žádá o změnu termínu zahájení akce do 31. 10. 2024 z důvodu kombinace financování s dotačním titulem SFŽP ČR. Na kraj bylo doručeno doložení zahájení akce k 21. 10. 2024. Dotace kraje bude proinvestována do konce roku 2024. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Obec Strašice – „Rekonstrukce objektu č.p.12 na kulturní dům a prodejnu“ (2,4 mil. Kč), realizace do 30. 11. 2024, podpořeno z KIF 2024
Obec žádá o prodloužení realizace akce do 30. 11. 2025 a užití dotace do 30. 9. 2025 z důvodu odstoupení od smlouvy se zhotovitelem pro nečinnost. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Městys Strunkovice nad Blanicí – „Revitalizace náměstí Bohumila Havlasy“ (6 mil. Kč), realizace do 30. 6. 2025, podpořeno z KIF 2024
Realizace akce byla ukončena 15. 4. 2024. Závěrečná zpráva byla vypracována a na krajský úřad doručena 20. 8. 2024. K nedodržení termínu 30 dní od ukončení realizace akce došlo z administrativních důvodů. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Město Tábor – „Zimní stadion Tábor – hala II“ (28,0 mil. Kč), realizace do 14. 12. 2025, podpořeno z KIF 2024
Město žádá o možnost užít dotaci kraje v roce 2025. Výstavba je realizována metodou DESIGN&BUILD a dle písemného pokynu ze dne 5. 9. 2024 objednavatele města Tábor byly zahájeny práce na provedení projektové dokumentace ve stupni pro vydání rozhodnutí změny stavby před dokončením s úpravou vnitřní dispozice dle standardů NSA a zpracování prováděcí projektové dokumentace. Na tyto výkonové fáze nelze dle dotačních podmínek čerpat finanční prostředky z KIF. Staveniště bude zhotoviteli předáno 2. 12. 2024. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Obec Úsilné – „Úsilné – modernizace hřiště a jeho zázemí“ (6,5 mil. Kč), realizace do 31. 10. 2024, podpořeno z KIF 2023, 2024
Realizace akce byla ukončena 18. 7. 2024. Závěrečná zpráva byla vypracována a na krajský úřad doručena 23. 8. 2024. K nedodržení termínu 30 dní od ukončení realizace akce došlo z administrativních důvodů. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Město Větřní – „Víceúčelové hřiště s umělým povrchem u bytových domů č.p. 53 - 55 Větřní“ (1,2 mil. Kč), realizace do 30. 11. 2024, podpořeno z KIF 2024
Město žádá o zvýšení podílu kraje na financování projektu. Původní podíl kraje činil 43,99 %, město žádá o zvýšení na 49,97 % z důvodu vysoutěžené nižší ceny. Výše dotace se snižuje na 1 099 000 Kč, tj. město na základě vyúčtování vrátí přeplatek ve výši 101 000 Kč. 

Město Zliv – „Stavební úpravy obj. hasičské zbrojnice č.p. 517, na parc. Č. st. 717 ve Zlivi“ (8,0 mil. Kč), realizace do 31. 7. 2024, podpořeno z KIF 2023
Město žádá o možnost užít dotaci kraje v roce 2024. Jedná se o čerpání 1,5 mil Kč v roce 2024 z celkové dotace 8 mil. Kč. Důvodem proinvestování dotace KIF v roce 2024 bylo opoždění zahájení stavby oproti předpokladu, které bylo způsobeno podmínkami dotačního titulu GŘ HZS, kde je jednou z podmínek vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby až po registraci akce. Realizace akce byla ukončena 31. 7. 2024. Závěrečná zpráva byla vypracována a na krajský úřad doručena 30. 8. 2024.  Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Všechny výše uvedené žádosti a oznámení jsou součástí příloh materiálu. 
V případě schválení v zastupitelstvu kraje budou s žadateli uzavřeny dodatky smluv. Městu Písek, Planá nad Lužnicí, Větřní a Zliv, městysu Besednice, obci Dobev, Horní Poříčí, Kostelní Vydří, Římov, Strašice a Úsilné s ohledem na termín ukončení projektů, bude pouze oznámeno, že nedodržení původních podmínek smlouvy nebude považováno za porušení dotačních podmínek a rozpočtové kázně.

Vyhlášení výzvy pro rok 2025

Na rok 2025 je navrženo pro podávání žádostí do KIF vyhlásit výzvu s následujícím harmonogramem:

1) schválení zveřejnění výzvy zastupitelstvem kraje dne 19. 12. 2024;	
2) vyhlášení výzvy 20. 12. 2024;	
3) příjem žádostí 21. 1. – 24. 2. 2025 do 16:00 hod.;
4) projednání v hodnotící komisi 17. – 20. 3. 2025;
5) projednání v radě kraje 27. 3. 2025 (dle předpokládaného harmonogramu jednání);
6) schválení příjemců zastupitelstvem kraje 10. 4. 2025 (dle předpokládaného harmonogramu jednání).

Navržený vzor smlouvy je v souladu se smlouvou platnou v roce 2024.

V souladu s čl. 6 odstavcem (1) statutu Krajského investičního fondu je schváleno následující složení hodnotící komise:

1) hejtman kraje: MUDr. Martin Kuba;
2) 1. náměstek hejtmana kraje pro finance, ekonomiku a investice: Ing. Tomáš Hajdušek;
3) zastupitelský klub ANO: Ing. Jiří Svoboda;
4) zastupitelský klub ODS: doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.;
5) zastupitelský klub STAČILO!: Vilém Klapsia.

Finanční nároky a krytí: v návrhu rozpočtu na rok 2025 je pro KIF vyčleněna částka 200 mil. Kč (ORJ 3253, UZ 725).


Vyjádření správce rozpočtu: předkladatel je centrálním správcem rozpočtu


Návrh projednán (stanoviska): materiál byl projednán na jednání rady kraje dne 4. 12. 2024 a doporučen ke schválení usnesením č. 176/2024/RK-3.


PŘÍLOHY:
Žádost Besednice (Besednice.pdf)
Žádost Dobev_2022 (Dobev_2022.pdf)
Žádost Dobev_2024 (Dobev_2024.pdf)
Žádost Frymburk (Frymburk.pdf)
Žádost Horní Poříčí (Horní Poříčí.pdf)
Žádost Horní Stropnice (Horní Stropnice.pdf)
Žádost Jivno (Jivno.pdf)
Žádost Kostelní Vydří (Kostelní Vydří.pdf)
Žádost Křemže (Křemže.pdf)
Žádost Nová Včelnice (Nová Včelnice.pdf)
Odstoupení od smlouvy Nové Hrady (Nové Hrady.pdf)
Žádost Olešnice (Olešnice.pdf)
Žádost Písek_2022 (Písek_2022.pdf)
Žádost Písek_2024 (Písek_2024.pdf)
Žádost Planá nad Lužnicí (Planá nad Lužnicí.pdf)
Žádost Římov (Římov.pdf)
Žádost Strašice (Strašice.pdf)
Žádost Strunkovice nad Blanicí (Strunkovice nad Blanicí.pdf)
Žádost Tábor (Tábor.pdf)
Žádost Úsilné (Úsilné.pdf)
Žádost Větřní (Větřní.pdf)
Žádost Zliv (Zliv.pdf)
Smlouva o poskytnutí dotace (Smlouva_2025.pdf)


Zodpovídá: Ing. Ladislav Staněk, vedoucí OEKO

Termín kontroly: 27. 2. 2025
Termín splnění: 27. 2. 2025
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