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NÁVRH USNESENÍ
[bookmark: US_ZaVeVeci]
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Volenice, Volenice 3, 387 16 Volenice, IČO 00397342, o prodloužení termínu realizace akce „Navýšení kapacity ČOV a dostavba kanalizace v obci Volenice“, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“;
schvaluje
prodloužení termínu realizace akce „Navýšení kapacity ČOV a dostavba kanalizace v obci Volenice“, příjemce dotace obec Volenice, Volenice 3, 387 16 Volenice, IČO 00397342, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“, a to do 31. 12. 2025;
ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.


[bookmark: US_DuvodZprava]
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením zastupitelstva kraje č. 307/2022/ZK-21 ze dne 13. 10. 2022 byla obci Volenice, Volenice 3, 387 16 Volenice, IČO 00397342, schválena dotace ve výši 3 418 800,00 Kč na realizaci akce „Navýšení kapacity ČOV a dostavba kanalizace v obci Volenice“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ s termínem ukončení realizace akce do 31. 12. 2024. Předmětem žádosti o změnu ze dne 19. 9. 2024 je prodloužení termínu realizace akce, a to do 31. 12. 2025 z důvodu požadavku Správy a údržby silnic s přefrézováním výkopů v komunikaci II. třídy po jednom roce od zaasfaltování výkopů v komunikaci.

Finanční nároky a krytí: nemá dopad do rozpočtu kraje


Vyjádření správce rozpočtu: není vyžadován


Návrh projednán (stanoviska): Mgr. Markéta Procházková (OPZU): Souhlasím

PŘÍLOHY:
Žádost o prodloužení termínu realizace – obec Volenice
Dodatek ke smlouvě – Volenice

Zodpovídá: vedoucí OZZL – Ing. Zdeněk Klimeš

Termín kontroly: 20. 6. 2025
Termín splnění: 28. 8. 2026
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