 (
ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE
NÁVRH USNESENÍ
)

	Datum jednání:
	06. 11. 2025
	Bod programu: 11
	

	Číslo návrhu:
	329/ZK/25

	
Název bodu:
	
Krajský investiční fond - žádosti o změnu projektů





	Předkladatel:
	Ing. Tomáš Hajdušek


	Zpracoval:

	OEKO

	Vedoucí odboru:

	Ing. Petr Salva, DiS.



NÁVRH USNESENÍ
[bookmark: US_ZaVeVeci]
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
bere na vědomí
1. žádosti města Jistebnice, obcí Kamenný Újezd a Lužnice o změnu termínu ukončeni akce a dosažení účelu dotace,
2. žádosti měst Lišov a Prachatice, obce Přední Výtoň o změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkovém rozpočtu projektu,
3. žádost obce Přední Výtoň o změnu termínu užití dotace kraje,
4. informaci obce Roudné o odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace;
schvaluje
5. změnu termínu ukončení akce „Sportoviště Jistebnice“, příjemce dotace město Jistebnice, nejpozději do 31. 12. 2026,
6. změnu termínu ukončení akce „Přístavba a stavební úpravy ZŠ v Kamenném Újezdě - I. a II. etapa“, příjemce dotace obec Kamenný újezd, nejpozději do 31. 12. 2025,
7. změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Přístavba školní jídelny vč. odborných učeben Lišov“, příjemce dotace město Lišov, a to na 24,18 %,
8. změnu termínu ukončení akce „Lužnice - napojení z vodovodu DSO Hamr v obci Klec“, příjemce dotace obec Lužnice, nejpozději do 31. 12. 2025,
9. změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Rekonstrukce objektů na vrcholu Libína“, příjemce dotace město Prachatice, a to na 32,08 %,
10. užití dotace kraje na akci „Výstavba nové ČOV v obci Přední Výtoň“, příjemce dotace obec Přední Výtoň, nejpozději do 30. 6. 2026,
11. změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Výstavba nové ČOV v obci Přední Výtoň“, příjemce dotace obec Přední Výtoň, a to na 49,47 %;
ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.



[bookmark: US_DuvodZprava]
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Do 9. 10. 2025 bylo na krajský úřad doručeno 6 žádostí o změnu smluvních podmínek a jedno odstoupení od smlouvy v rámci poskytnuté dotace z KIF. O změnách v podpořeném projektu je vyhrazeno rozhodnout zastupitelstvu kraje jako schvalovateli dotace.

Město Jistebnice – „Sportoviště Jistebnice“ (5 mil. Kč), realizace do 31. 10. 2025, podpořeno z KIF 2025
Z důvodu nezískání dotace od NSA žádá obec o prodloužení realizace akce do 31. 12. 2026. Realizace akce byla zahájena přípravnými pracemi na staveništi 17. 3. 2025, dotace bude proinvestována do 31. 12. 2025. Výše dotace se nemění.

Obec Kamenný Újezd – „Přístavba a stavební úpravy ZŠ v Kamenném Újezdě - I. a II. etapa“ (20 mil. Kč), realizace do 31. 10. 2025, podpořeno z KIF 2024
Obec žádá o prodloužení realizace akce do 31. 12. 2025 z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby se společností Metrostav DIZ, s.r.o. Dotace byla proinvestována a její výše se nemění.

Město Lišov – „Přístavba školní jídelny vč. odborných učeben Lišov“ (5 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2025, podpořeno z KIF 2024
Z důvodu vysoutěžení nižší ceny díla, než bylo uvedeno v žádosti o dotaci žádá město o zvýšení podílu kraje na financování akce z 21,67 % na 24,18 %. Výše dotace ani termín ukončení realizace se nemění.

Obec Lužnice – „Lužnice - napojení z vodovodu DSO Hamr v obci Klec“ (5 mil. Kč), realizace do 31. 7. 2025, podpořeno z KIF 2024
Z důvodu dotčení pozemku parc. č. 235/1 v k.ú. Klec a vydání povolení ke změně záměru stavby před dokončením k 8. 9. 2025 žádá obec o změnu termínu ukončení realizace akce do 31. 12. 2025. Dotace byla proinvestována. Výše dotace se nemění. 

Město Prachatice – „Rekonstrukce objektů na vrcholu Libína“ (7 mil. Kč), realizace do 31. 8. 2025, podpořeno z KIF 2025
Z důvodu uzavření nájemní smlouvy se soukromým subjektem na provozování zrekonstruované chaty došlo k uplatnění odpočtu DPH. Město žádá o zvýšení podílu kraje na financování projektu z 28,72 % na 32,08 %. Realizace akce byla ukončena 10. 7. 2025 a závěrečná zpráva byla na krajský úřad doručena 11. 8. 2025. Výše dotace ani termín ukončení realizace se nemění.

Obec Přední Výtoň - „Výstavba nové ČOV v obci Přední Výtoň“ (16 mil. Kč), realizace do 31. 3. 2027, podpořeno z KIF 2025
Z důvodu, že přípravné a technické fáze projektu (včetně výběrového řízení, přípravy smluv, zajištění stavebního povolení apod.) trvaly déle, než bylo původně předpokládáno, žádá obec o užití dotace do 31. 12. 2026. Po konzultaci s obcí je navrhováno prodloužit užití dotace do 30. 6. 2026. Zároveň obec žádá o zvýšení podílu kraje na financování projektu z 36,36 % na 49,47 % z důvodu vysoutěžení díla za nižší cenu než projektovou, která byla avizována v žádosti o poskytnutí dotace. Realizace akce byla zahájena předáním staveniště 8. 8. 2025. Výše dotace se nemění.

Obec Roudné - „Přístavba mateřské školy Roudné“ (5 mil. Kč), realizace do 30. 9. 2026, podpořeno z KIF 2025
Obec odstupuje od smlouvy o poskytnutí dotace z důvodu zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Zastupitelstvo obce neschválilo výběr dodavatele, protože v rámci zadávacího řízení byla podána pouze jedna nabídka.

Všechny výše uvedené žádosti a oznámení jsou součástí příloh materiálu. 
V případě schválení v zastupitelstvu kraje budou s žadateli uzavřeny dodatky smluv. Městu Prachatice a obci Lužnice s ohledem na termín ukončení projektu, bude pouze oznámeno, že nedodržení původních podmínek smlouvy nebude považováno za porušení dotačních podmínek a rozpočtové kázně. 

Finanční nároky a krytí: návrh nemá dopad do rozpočtu kraje

Vyjádření správce rozpočtu: předkladatel je centrálním správcem rozpočtu

Návrh projednán (stanoviska): návrh byl doporučen ke schválení radou kraje na jednání dne 23. 10. 2025 usnesením č. 1149/2025/RK-25.

PŘÍLOHY:
Žádost Jistebnice (Jistebnice.pdf)
Žádost Kamenný Újezd (Kamenný Újezd.pdf)
Žádost Lišov (Lišov.pdf)
Žádost Lužnice (Lužnice.pdf)
Žádost Prachatice (Prachatice.pdf)
Žádost Přední Výtoň (Přední Výtoň.pdf)
Informace Roudné (Roudné.pdf)


Zodpovídá: Ing. Petr Salva, DiS., vedoucí OEKO

Termín kontroly: 18. 12. 2025
Termín splnění: 18. 12. 2025
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