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NÁVRH USNESENÍ
[bookmark: US_ZaVeVeci]
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
bere na vědomí
žádosti obcí Jistebnice a Bohumilice a města Jindřichův Hradec o prodloužení termínu realizace akce, dle příloh č. 1 – 3 návrhu č. 350/ZK/25;
schvaluje
1. prodloužení termínu realizace akce „Jistebnice – kanalizace a ČOV“, příjemce dotace město  Jistebnice, Náměstí 1, 391 33 Jistebnice, IČO 00252425, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“, a to do 31. 12. 2026,
2. prodloužení termínu realizace akce „Bohumilice – Čistírna odpadních vod (ČOV)“, příjemce dotace obec Bohumilice, Bohumilice 111, 384 81 Čkyně, IČO 00250333, v rámci kofinancování z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 „Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou“, a to do 31. 12. 2026,
3. prodloužení termínu realizace akce „Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec – 1. etapa“, příjemce dotace město Jindřichův Hradec, Klášterská 135, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 00246875, v rámci kofinancování z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 „Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou“, a to do 30. 04. 2026,
ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

[bookmark: US_DuvodZprava]
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením zastupitelstva kraje:
· č. 271/2024/ZK-35 ze dne 12. 09. 2024 byla obci Jistebnice, Náměstí 1, 391 33 Jistebnice, IČO 00252425, schválena dotace ve výši 9 170 900,00 Kč na realizaci akce „Jistebnice – kanalizace a ČOV“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ s termínem ukončení realizace akce do 31. 12. 2025. Předmětem žádosti o změnu ze dne 10. 11. 2025 je prodloužení termínu realizace akce, a to do 31. 12. 2026 z důvodu skalnatého podloží a úpravy technologie ČOV.
· č. 199/2025/ZK-6 ze dne 19. 06. 2025 byla obci Bohumilice, Bohumilice 111, 384 81 Čkyně, IČO 00250333, schválena dotace ve výši 1 875 000,00 Kč na realizaci akce „Bohumilice – Čistírna odpadních vod (ČOV)“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 „Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou“ s termínem ukončení realizace akce do 31. 12. 2025. Předmětem žádosti o změnu ze dne 03. 11. 2025 je prodloužení termínu realizace akce, a to do 31. 12. 2026 z důvodu prodloužení prací na výstavbě ČOV.
· č. 43/2025/ZK-4 ze dne 27. 02. 2025 byla městu Jindřichův Hradec, Klášterská 135, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 00246875, schválena dotace ve výši 8 051 530,00,00 Kč na realizaci akce „Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec – 1. etapa“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 „Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou“ s termínem ukončení realizace akce do 31. 01. 2026. Předmětem žádosti o změnu ze dne 14. 10. 2025 je prodloužení termínu realizace akce, a to do 30. 04. 2026 z důvodu úpravy technologie ČOV.


Finanční nároky a krytí: nemá dopad do rozpočtu kraje


Vyjádření správce rozpočtu: Bc. Jana Rodová (OEKO):  Souhlasím


Návrh projednán (stanoviska): Mgr. Markéta Procházková (OPZU): Souhlasím - Dodatek ke smlouvě s městem Jindřichův Hradec nabude účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv (původní smlouva podléhala povinnosti zveřejnění).


PŘÍLOHY:
Žádost o prodloužení termínu realizace - obec Jistebnice
Žádost o prodloužení termínu realizace - obec Bohumilice
Žádost o prodloužení termínu realizace - město Jindřichův Hradec
Dodatek ke smlouvě


Zodpovídá: vedoucí OZZL – Ing. Zdeněk Klimeš

Termín kontroly: 31. 3. 2026
Termín splnění: 31. 3. 2026


 (
U Zimního stadionu 1952/2 
370 01  České Budějovice
) (
identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz
) (
1
)
 (
U Zimního stadionu 1952/2 
370 01  České Budějovice
) (
identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz
) (
1
)
image1.png
IC: 70890650
DIC: CZ70890650




image2.png
T 38672011
www.kraj-jihocesky.cz




image3.png
identifikator DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz




image4.png
U Zimniho stadionu 1952/2
370 01 Ceské Budéjovice




