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NÁVRH USNESENÍ
[bookmark: US_ZaVeVeci]
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
bere na vědomí
1. žádost obce Benešov nad Černou, Čkyně, Dobronice u Bechyně, Jivno, Předotice, Újezdec, městyse Ledenice, města Tábor o změnu termínu ukončeni akce a dosažení účelu dotace,
2. žádost obce Benešov nad Černou, města Strakonice o změnu termínu užití dotace kraje,
3. žádost městyse Ledenice a obce Ústrašice o změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkovém rozpočtu projektu;
schvaluje
1. změnu termínu ukončení akce „Multifunkční dům – stavební úpravy a přístavba objektu č. p. 128“, příjemce dotace obec Benešov nad Černou, nejpozději do 30. 9. 2026,
2. užití dotace kraje na akci „Multifunkční dům – stavební úpravy a přístavba objektu č. p. 128“, příjemce dotace obec Benešov nad Černou, nejpozději do 31. 8. 2025,
3. změnu termínu ukončení akce „Stavební úpravy a přístavba zázemí sportovního areálu Čkyně“, příjemce dotace obec Čkyně, nejpozději do 30. 6. 2026,
4. změnu termínu ukončení akce „Obnova kulturního domu Dobronice u Bechyně“, příjemce dotace obec Dobronice u Bechyně, nejpozději do 30. 6. 2026,
5. změnu termínu ukončení akce „Sportovní a relaxační areál Jivno“, příjemce dotace obec Jivno, nejpozději do 30. 11. 2025,
6. změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Novostavba ZŠ Ledenice“, příjemce dotace městys Ledenice, a to na 11,42 %,
7. změnu termínu ukončení akce „Novostavba ZŠ Ledenice“, příjemce dotace městys Ledenice, nejpozději do 31. 12. 2027,
8. změnu rozsahu akce „Novostavba ZŠ Ledenice“, příjemce dotace městys Ledenice, realizace pouze III. etapy projektu,
9. změnu termínu ukončení akce „Předotice: veřejné osvětlení“, příjemce dotace obec Předotice, nejpozději do 31. 12. 2025,
10. užití dotace kraje na akci „Novostavba šaten TJ Dražejov“, příjemce dotace město Strakonice, nejpozději do 28. 2. 2026,
11. změnu termínu ukončení akce „Zimní stadion Tábor – hala II“, příjemce dotace město Tábor, nejpozději do 31. 1. 2026,
12. změnu termínu ukončení akce „Výměna střešní konstrukce Újezdec č.p. 2“, příjemce dotace obec Újezdec, nejpozději do 30. 10. 2025,
13. změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Kompletní rekonstrukce vily č. p. 48 v Ústrašicích - obecní úřad, klubovny místních spolků, 2 bytové jednotky pro občany v nouzi“, příjemce dotace obec Ústrašice, a to na 26,29 %,
14. vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu pro rok 2026 dle přílohy č. 11 návrhu č. 356/ZK/25;
vyhlašuje
příjem projektů do Krajského investičního fondu pro rok 2026 s termínem zveřejnění výzvy 19. 12. 2025, termínem zahájení příjmu žádostí 19. 1. 2026 a termínem ukončení příjmu žádostí 16. 2. 2026 do 16:00 hodin;
ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. a III. usnesení.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Žádosti o změnu projektů

Do 20. 11. 2025 bylo na krajský úřad doručeno 10 žádostí o změnu smluvních podmínek v rámci poskytnuté dotace z KIF. O změnách v podpořeném projektu je vyhrazeno rozhodnout zastupitelstvu kraje jako schvalovateli dotace.

Obec Benešov nad Černou – „Multifunkční dům – stavební úpravy a přístavba objektu č. p. 128“ (16 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2025, podpořeno z KIF 2024
Obec žádá o prodloužení termínu realizace do 30. 9. 2026 z důvodu termínu ve smlouvě uzavřené s dodavatelem prací. Vzhledem k nejistotě ohledně následného odpočtu DPH žádá obec o užití dotace do 31. 8. 2025. Pokud by obec v účetnictví označovala výdaje včetně DPH, byla by dotace užita do 31. 12. 2024. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Obec Čkyně – „Stavební úpravy a přístavba zázemí sportovního areálu Čkyně“ (7 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2025, podpořeno z KIF 2025
Obec žádá o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2026 z důvodu zajištění všech revizních zpráv a kolaudačního rozhodnutí. Dotace bude užita do 31. 12. 2025. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Obec Dobronice u Bechyně – „Obnova kulturního domu Dobronice u Bechyně“ (3 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2025, podpořeno z KIF 2025
Obec žádá o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2026 z důvodu zpoždění dodávky oken a následnému posunu navazujících prací. Dotace kraje bude proinvestována do konce roku 2025. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Obec Jivno – „Sportovní a relaxační areál Jivno“ (4,5 mil. Kč), realizace do 30. 9. 2025, podpořeno z KIF 2024
Obec žádá o prodloužení termínu realizace do 30. 11. 2025 z důvodu prodloužení termínu výběru dodavatele a následné posunutí předání staveniště zhotoviteli. Dotace kraje byla proinvestována do konce roku 2024. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Městys Ledenice – „Novostavba ZŠ Ledenice“ (22 mil. Kč), realizace do 31. 3. 2026, podpořeno z KIF 2024
Městys žádá o změnu podílu kraje na financování realizované akce z původního podílu 3,71 % na 11,42 %.  Z důvodu zahájení správního řízení ÚOHS, které znemožnilo podpis smlouvy se zhotovitelem přišel městys o dotaci MŠMT ve výši 134 mil. Kč. Proto městys přehodnotil realizaci celkové investice ve výši 637,57 mil. Kč a rozhodl se realizovat pouze III. etapu, která zahrnuje vybudování nové tělocvičny a zázemí odborných učeben za 192,61 mil. Kč. Dle uzavřené smlouvy o dílo žádá městys o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 31. 12. 2027. Termín užití ani výše dotace se nemění.

Obec Předotice – „Předotice: veřejné osvětlení“ (0,5 mil. Kč), realizace do 30. 9. 2025, podpořeno z KIF 2025
Z důvodu opožděného zahájení prací ze strany dodavatele žádá obec o prodloužení termínu realizace akce do 31. 12. 2025. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Město Strakonice – „Novostavba šaten TJ Dražejov“ (6 mil. Kč), realizace do 30. 6. 2026, podpořeno z KIF 2025
Město žádá o prodloužení termínu užití dotace do 28. 2. 2026. Důvodem změny je prodloužení realizace stavebních prací, ke kterému došlo v souvislosti s nezbytným prověřováním vlastností a technických parametrů plánované střešní krytiny. Tento krok byl nutný pro splnění technických požadavků a má přímý vliv na harmonogram realizace a financování (zpoždění objednání materiálu, dodání a samotné instalace). Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Město Tábor – „Zimní stadion Tábor – hala II“ (28 mil. Kč), realizace do 14. 12. 2025, podpořeno z KIF 2024
Město žádá o prodloužení termínu realizace do 31. 1. 2026 z důvodu změny dodávky původně navržených pevných mantinelů za mantinely pružné. Tyto mantinely splňují veškeré předepsané parametry a zvyšují bezpečnost na hrací ploše. Tato nová technologie bude dodána a instalována během ledna 2026. Celkové uznatelné výdaje, výše dotace ani její užití se nemění.

Obec Újezdec – „Výměna střešní konstrukce Újezdec č.p. 2“ (0,5 mil. Kč), realizace do 30. 9. 2025, podpořeno z KIF 2025
Na základě požadavku firmy provádějící výměnu střešní konstrukce žádá obec o prodloužení termínu realizace do 30. 10. 2025. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Obec Ústrašice – „Kompletní rekonstrukce vily č. p. 48 v Ústrašicích - obecní úřad, klubovny místních spolků, 2 bytové jednotky pro občany v nouzi“ (5,0 mil. Kč), realizace do 31. 10. 2025, podpořeno z KIF 2024
Obec žádá o zvýšení podílu kraje na financování projektu. Původní podíl kraje činil 22,27 %, obec žádá o zvýšení na 26,29 % z důvodu vysoutěžené nižší ceny. Termín užití, doba realizace ani výše dotace se nemění.

Všechny výše uvedené žádosti a oznámení jsou součástí příloh materiálu. 
V případě schválení v zastupitelstvu kraje budou s žadateli uzavřeny dodatky smluv. Městu Tábor, obci Jivno, Újezdec a Ústrašice s ohledem na termín ukončení projektů, bude pouze oznámeno, že nedodržení původních podmínek smlouvy nebude považováno za porušení dotačních podmínek a rozpočtové kázně.

Vyhlášení výzvy pro rok 2026

Na rok 2026 je navrženo pro podávání žádostí do KIF vyhlásit výzvu s následujícím harmonogramem:

1) schválení zveřejnění výzvy zastupitelstvem kraje dne 18. 12. 2025;	
2) vyhlášení výzvy 19. 12. 2025;	
3) příjem žádostí 19. 1. – 16. 2. 2026 do 16:00 hod.;
4) projednání v hodnotící komisi 16. 3. – 20. 3. 2026;
5) projednání v radě kraje 9. 4. 2026 (dle předpokládaného harmonogramu jednání);
6) schválení příjemců zastupitelstvem kraje 23. 4. 2026 (dle předpokládaného harmonogramu jednání).

Navržený vzor smlouvy je v souladu se smlouvou platnou v roce 2025. 


Finanční nároky a krytí: v návrhu rozpočtu na rok 2026 je pro KIF vyčleněna částka 200 mil. Kč (ORJ 3253, UZ 725).

Vyjádření správce rozpočtu: předkladatel je centrálním správcem rozpočtu

Návrh projednán (stanoviska): materiál byl projednán na jednání rady kraje dne 4. 12. 2025 a doporučen ke schválení usnesením č. 1337/2025/RK-28.


PŘÍLOHY:
Žádost Benešov nad Černou (Benešov nad Černou.pdf)
Žádost Čkyně (Čkyně.pdf)
Žádost Dobronice u Bechyně (Dobronice u Bechyně.pdf)
Žádost Jivno (Jivno.pdf)
Žádost Ledenice (Ledenice.pdf)
Žádost Předotice (Předotice.pdf)
Žádost Strakonice (Strakonice.pdf)
Žádost Tábor (Tábor.pdf)
Žádost Újezdec (Újezdec.pdf)
Žádost Ústrašice (Ústrašice.pdf)
Smlouva o poskytnutí dotace (Smlouva_2026.pdf)


Zodpovídá: Ing. Petr Salva, DiS., vedoucí OEKO

Termín kontroly: 19. 2. 2026
Termín splnění: 19. 2. 2026
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