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NÁVRH USNESENÍ
[bookmark: US_ZaVeVeci]
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
ruší
usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 219/2025/ZK-6 ze dne 19. 6. 2025, které se týká projektů:
· Instalace FVE na KÚ JčK, Boženy Němcové – objekty A a B,
· Instalace FVE na KÚ JčK, Boženy Němcové – objekt D,
· Instalace FVE na KÚ JčK, U Zimního stadionu;
schvaluje
1. realizaci projektů:
· Instalace FVE na KÚ JčK, Boženy Němcové – objekty A a B, (celkové výdaje 5 656 503,58 Kč, způsobilé výdaje dle 5 434 002,83 Kč),
· Instalace FVE na KÚ JčK, Boženy Němcové – objekt D (celkové výdaje 3 825 572,13 Kč, způsobilé výdaje 2 060 400,14 Kč),
· Instalace FVE na KÚ JčK, U Zimního stadionu (celkové výdaje 22 255 204,88 Kč, způsobilé výdaje 4 896 452,68 Kč),
2. kofinancování projektů Jihočeským krajem ve výši 25 % způsobilých výdajů:
· KÚ JčK Boženy Němcové – objekty A a B: 1 358 500,71 Kč
· KÚ JčK Boženy Němcové – objekt D: 515 100,03 Kč
· KÚ JčK, U Zimního stadionu: 1 224 113,17 Kč
3. předfinancování projektů Jihočeským krajem ve výši 75 % způsobilých výdajů:
· KÚ JčK Boženy Němcové – objekty A a B: 4 075 502,12 Kč
· KÚ JčK, Boženy Němcové – objekt D: 1 545 300,11 Kč
· KÚ JčK, U Zimního stadionu: 3 672 339,51 Kč
4. financování nezpůsobilých výdajů
· KÚ JčK Boženy Němcové – objekty A a B: 222 500,75 Kč
· KÚ JčK Boženy Němcové – objekt D: 1 765 171,99 Kč
· KÚ JčK, U Zimního stadionu: 17 385 752,20 Kč


[bookmark: US_DuvodZprava]
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Zastupitelstvo Jihočeského kraje usneseními č. 189/ZK/23, 190/ZK/23 a 191/ZK/23 ze dne 11. 5. 2023 schválilo realizaci tří projektů na instalaci fotovoltaických elektráren na objektech Krajského úřadu Jihočeského kraje a zároveň schválilo financování těchto projektů z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027. 
Dle výsledků výběrového řízení na dodavatele zastupitelstvo přijalo nové usnesení číslo 213/2025/ZK-6.
Průběh vlastní realizace si vynutil vícenáklady na projektu U Zimního stadionu ve výši 4 572 575 Kč z těchto důvodů:

Provětrávaná mezera
Současná projektová dokumentace vycházela z projektu skutečného provedení stavby střech budov krajského úřadu U Zimního stadionu – objekt B, C, D a EII. Původní projekční skladba obsahovala provětrávanou mezeru pod stávající střešní krytinou. V rámci provedených sond po předání staveniště bylo zjištěno, že skladba střešního pláště s provětrávanou mezerou nebyla provedena. Z důvodu zajištění funkčnosti střechy bylo nutné navrženou skladbu upravit a doplnit provětrávanou mezeru vč. souvisejících souvrství (difúzní folie, kontralatě, prkenný záklop, větrací mřížky, …).
Součástí těchto víceprací je i související napojení nové krytiny na stávající části střech, nové oplechování atik, komínků a doplnění systému sněhových zábran, které současná PD neobsahovala.

Výměna oken
Po podrobné pasportizaci oken bylo zjištěno, že původní 25 let stará okna jsou ve špatném stavu a nejsou kompatibilní svým hliníkovým oplechováním s novou měděnou krytinou, docházelo by tak ke galvanické korozi. Byla proto provedena kompletní výměna 65 kusů střešních dřevěných oken. S výměnou oken a navýšením tloušťky střechy o provětrávanou mezeru se navýšil objem prací o demontáž původních oken, zapravení vnitřní izolace a o začištění ostění oken v kancelářích.

Vícepráce a dodatek smlouvy se zhotovitelem schválila RK svým usnesením č. 1343/2025/RK-28.

Dále je nutné do projektů zahrnout i neinvestiční výdaje 114 950,00 Kč na administraci projektů, a to u každého projektu.
Z uvedených důvodů a pro přehlednost se navrhuje zrušit celé usnesení 213/2025/ZK-6 a nahradit jej novým, souhrnným usnesením, které bude reflektovat aktuální rozpočtové členění a zajistí soulad mezi finančním krytím ze strany kraje a podmínkami dotační podpory.

Rada kraje materiál projednala 5.2.2026 a přijala usnesení číslo 133/26/rk-31, kterým doporučila zastupitelstvu kraje navržené usnesení schválit.

Finanční nároky a krytí:
Financování v r. 2026 zajištěno v rozpočtu OVZS v souhrnné výši 15 504 259,75 Kč na základě předloženého rozpočtového opatření, kterým jsou převáděny nedočerpané fin. prostředky r. 2025 do r. 2026 (§6172, pol. 5169/6121, ORJ 3567, ORG 1471003900001/1471003900002/1471003900003):
•	Rekonstrukce střech pro instalaci fotovoltaické elektrárny na objektech KÚ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 - KÚ I - objekt E1, F, D, C v celkové výši 12 979 601,57 Kč (z toho investiční výdaje 12 864 651,57 Kč, neinvestiční výdaje 114 950,00 Kč);
•	Rekonstrukce střech pro instalaci fotovoltaické elektrárny na objektech KÚ B. NĚMCOVÉ 49/3 - KÚ II - objekt A, B v celkové výši 1 722 280,19 Kč (z toho investiční výdaje 1 607 330,19 Kč, neinvestiční výdaje 114 950,00 Kč);
•	Rekonstrukce střech pro instalaci fotovoltaické elektrárny na objektech KÚ B. NĚMCOVÉ 1824/8 - KÚ II - objekt D v celkové výši 802 377,99 Kč (z toho investiční výdaje 687 427,99 Kč, neinvestiční výdaje 114 950,00 Kč).
Na základě předloženého materiálu bude provedeno rozdělení mezi UZ, jak je navrhováno v přiložených FEP na jednotlivé projekty.
Část výdajů byla již uhrazena v roce 2023-2025.

Vyjádření správce rozpočtu:
Ing. Michaela Zárubová (OEKO) Souhlasím, prostředky na projekt jsou součástí rozpočtu roku 2026 na ORJ 3567 ORG 1471003900001-3, část byla vyplacena v letech 2023-2025.

Návrh projednán (stanoviska): 


PŘÍLOHY:

FVE Boženy Němcové objekt D. SM_115_ZK_Příloha_č. 1_Formulář evropského projektu upr 26 – fin (ZK190226_51_př.1.xlsx)
FVE Boženy Němcové objekty A,B SM_115_ZK_Příloha_č. 1_Formulář evropského projektu upr 26 (ZK190226_51_př.2.xlsx)
FVE U Zimního stadionu SM_115_ZK_Příloha_č. 1_Formulář evropského projektu upravený 26  final (ZK190226_51_př.3.xlsx)

Zodpovídá: vedoucí OHMS - Bc. Jakub Randák, pověřen zastupováním vedoucího odboru

Termín kontroly: 31. 5. 2026
Termín splnění: 31. 5. 2026
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