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NÁVRH USNESENÍ
[bookmark: US_ZaVeVeci]
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
schvaluje
navýšení dotací v rámci dotačního programu Rozvoj turistické infrastruktury Jihočeského kraje v celkové výši 4 069 228 Kč dle přílohy č. 1 návrhu č. 142/ZK/26;
ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení.
T: 31. 5. 2026

[bookmark: US_DuvodZprava]
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením Rady Jihočeského kraje č. 563/2025/RK-13 ze dne 7. 5. 2025 byl vyhlášen dotační program Rozvoj turistické infrastruktury Jihočeského kraje, výzva pro rok 2025/2026 (dále „dotační program“), který je spolufinancován ze státního rozpočtu prostřednictvím programu Podpora obnovy a rozvoje regionů, podprogram Oživení cestovního ruchu podporou infrastruktury CR (117D7640) v gesci Ministerstva pro místní rozvoj (dále „MMR“). Celková alokace dotačního programu Jihočeského kraje činí 36 829 887,44 Kč, z toho 30 %, tj. 20 089 029,51 Kč, je dotace ze státního rozpočtu a 25 %, tj. 16 740 857,93 Kč je povinné spolufinancování kraje. Zbývajících 45 % hradí vždy žadatel. 

Alokace dotačního programu byla usnesením zastupitelstva kraje č. 234/2025/ZK-7 ze dne 18. 9. 2025  rozdělena mezi 9 projektů. Vzhledem k harmonogramu výzvy nadstavbového programu MMR, z něhož je dotační program spolufinancován, byl v pravidlech dotačního programu Jihočeského kraje všem projektům schváleným k poskytnutí dotace stanoven jednotný termín ukončení realizace projektů do 
31. 8. 2026. 

V případě Městyse Frymburk, kterému bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši 4 069 228 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce přívozu na hybridní a ekologický provoz“, došlo ale ke zpoždění realizace projektu z důvodu nutnosti opakování výběrového řízení na nadlimitní zakázku na rekonstrukci přívozu, neboť do vyhlášeného prvního kola se nepřihlásil žádný zájemce. Realizaci projektu tak není možné ukončit do 31. 8. 2026, neboť rekonstrukce přívozu by zasáhla do letních měsíců, kdy je na Lipensku hlavní turistická sezóna a provoz přívozu je nutné zachovat. Z tohoto důvodu Městys Frymburk od žádosti o dotaci odstoupil a vypověděl uzavřenou dotační smlouvu č. SDO/OEZI/2082/25 ze dne 
22. 11. 2025, čímž se v dotačním programu uvolnila částka ve výši 4 069 228 Kč, kterou je možné rozdělit mezi ostatní podané žádosti.

Protože již byla vzhledem k dřívějšímu odstoupení jednoho z žadatelů uspokojena žádost Města Třeboň jako 1. náhradníka, a 2. schválený náhradník, Město Strmilov, realizaci projektu do 31. 8. 2026 nestihne, je navrženo navýšit dotaci třem schváleným žádostem, u nichž původně došlo vzhledem k nedostatečné alokaci ke krácení požadované dotace (jedná se o žádosti podané Městem Prachatice, Městem Český Krumlov a Městem Vimperk). 

Návrh na navýšení dotace Městu Prachatice, Městu Český Krumlov a Městu Vimperk je uveden v příloze č. 1 tohoto návrhu. Celková částka ve výši 4 069 228 Kč, která byla původně schválena Městysi Frymburk, tak bude v plné výši rozdělena. V případě schválení navýšení dotace bude s výše uvedenými třemi žadateli uzavřen dodatek k dotační smlouvě. 

Dle části I., článku 6, odstavce (5) Směrnice SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory rozhoduje o změnách uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace ten orgán kraje, který o poskytnutí  dotace a uzavření smlouvy rozhodl. U žádostí řešených v tomto návrhu je takovým orgánem zastupitelstvo kraje.

Finanční nároky a krytí: Usnesení zastupitelstva kraje č. 114/2025/ZK-5 ze dne 10. 4. 2025 a usnesení zastupitelstva kraje č. 234/2025/ZK-7 ze dne 18. 9. 2025.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová (OEKO):  Souhlasím - finanční krytí je zajištěno schváleným rozpočtem ORJ 1453, UZ 484.

Návrh projednán (stanoviska): není relevantní

PŘÍLOHY:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 k návrhu č. 142_ZK_26_Přehled žádostí.xlsx)

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 31. 5. 2026
Termín splnění: 31. 5. 2026
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