

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace

**SDO/OEZI/2016/23
(reg. č. 452-03-007/23)**

*uzavřený ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů*

I.

Obecná ustanovení

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 229/2023/ZK-27 ze dne 22. 6. 2023 podle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory a Pravidel pro žadatele Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2023, o poskytnutí dotace Obci Dubičné na realizaci projektu „Požární zbrojnice Dubičné“. Na základě žádosti ze strany příjemce dotace a usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 24/2025/ZK-4 ze dne 27. 2. 2025 je uzavírán dodatek č. 2 této smlouvy.

II.

Poskytovatel a příjemce dotace

1. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO 70890650
zástupce: MUDr. Martin Kuba, hejtman
č. ú.: 170320242/0300

dále jako „poskytovatel“

2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je:

Obec Dubičné, 15, 373 71 Dubičné
IČO 00581275
zástupce: Ing. Vladimír Hronek, starosta
č. ú.: 32226231/0100

dále jako „příjemce“

III.

Změna ujednání

Smluvní strany se dohodly takto:

1. Článek III. Účel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo, odstavec 2. se mění následovně: Realizace projektu bude dokončena nejpozději do **31. 10. 2025**. Tento termín je rovněž termínem, v němž musí být dosaženo účelu dotace.

2. Článek VII. Vyúčtování a vypořádání dotace, odstavec 1. se mění následovně: Po ukončení realizace projektu předloží příjemce poskytovateli nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení realizace projektu, nejpozději do **14. 11. 2025 vyúčtování** realizace projektu formou soupisu účetních dokladů souvisejících s realizací projektu s uvedením výše částky a účelu plateb u jednotlivých dokladů a doložením fotokopii těchto dokladů. Zároveň na předepsaném formuláři a dle Pravidel pro žadatele k tomuto dotačnímu programu zašle Závěrečnou zprávu. **Vyúčtování bude provedeno prostřednictvím Portálu občana Jihočeského kraje.**

3. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 28. 8. 2023 zůstávají nezměněná a nadále v platnosti.

IV. Závěrečná ujednání

1. Dodatek smlouvy je uzavírán v elektronické podobě, kdy každá ze stran obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

2. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními tohoto dodatku ke smlouvě a své pravé, svobodné a vážné vůle, je tento dodatek smlouvy po jeho přečtení smluvními stranami podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem s časovým razítkem.

3. Jsou-li smluvní strany přítomny současně, je tento dodatek ke smlouvě uzavřen okamžikem připojení podpisu poslední smluvní strany. Nejsou-li smluvní strany přítomny současně, je tento dodatek ke smlouvě uzavřen okamžikem, kdy návrh dodatku ke smlouvě opatřený podpisy ostatních osob, jimž byl určen, dojde navrhovateli dodatku ke smlouvě (poskytovateli).

Poskytovatel:

Příjemce:

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman

.....
Ing. Vladimír Hronek
starosta