



Spolufinancováno
Evropskou unií



KUJCP01A92MQ

Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/4221/2024/D č. 1)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II.“
CZ.05.01.02/03/23_045/0001600
číslo smlouvy SDO/OEZI/4221/2024
registrační číslo 5.1/2023/259
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Ing. Tomášem Hajduškem, 1. náměstkem hejtmána
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001308/0300
dále jen „poskytovatel“

a

Miroslav Brož
bydlištěm: [redacted], 37831 Horní Pěna
datum narození: [redacted] 1952
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „příjemce“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 04. 2024 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II.“ CZ.05.01.02/03/23_045/0001600, číslo smlouvy SDO/OEZI/4221/2024, registrační číslo 5.1/2023/259 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy.



II.
Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 takto:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30.11.2025. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.


III.
Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel také jeden.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.


V Českých Budějovicích dne:

22-05-2025

V Horní Pěně dne: 15.5.2025


Ing. Tomáš Hajdušek
1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje
Za poskytovatele




Miroslav Brož
Příjemce

Přílohy:

Kopie žádosti Miroslava Brože o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Žádám o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno v čl. III, odst. 2, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II.

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/4221/2022/1
Registrační číslo 5.1/2023/259

Datum ukončení realizace uvedené ve smlouvě: 31.3.2025
Požadované datum ukončení realizace: 30.11.2025

Důvodem žádosti.....FA Miloš Hlaváček nedodal kotel na dřevo Atmos DC 25 S , kotel nebyl k dostání na trhu, po dohodě nahradí FA Miloš Hlaváček kotel na tuhá paliva ruční Blaze Harmony zplyňovací BLAZE PRAKTIK 25- 860 T cena kotle cca 114 990 Kč. Předpokládané náklady na výměnu kotle materiál + práce cca 205 000 Kč . S manželkou jsme důchodci a původní návrh po dotaci 130 000 Kč , byl pro nás nedostupný.

Žadatel:

Jméno:Miroslav Brož.....
Datum nar.:[redacted] 1952.....
Bydliště:[redacted].....
Telefon:[redacted].....
E-mail:[redacted].....

V ...Horní Pěně....., dne ...19.03.2025.....Podpis žadatele

[redacted]

