



## MĚSTO PÍSEK

Městský úřad Písek, Velké náměstí 114, 397 19 Písek    adresa  
+420 382 330 111, +420 382 330 555    tel.  
+420 382 214 431, +420 382 330 550    fax  
e-podatelna@mupisek.cz    e-mail  
www.mesto-pisek.cz    web

Č.j.:                    MUPI/2024/68159

Vyřizuje:            Ing. Věra Samková

E-mail:                vera.samkova@mupisek.cz

Telefon:              382 330 757

Datum:                14.11.2024

**Krajský úřad Jihočeského kraje**

**MUDr. Martin Kuba**

**U Zimního stadionu 1952/2**

**370 76 České Budějovice**

### **Žádost o změny v projektu podpořeného z Krajského investičního fondu č. SDO/OEKO/980/24**

Vážený zastupitelé,

dovolujeme si Vás informovat o změnách v projektu, na který byla Městu Písek poskytnuta dotace z Krajského investičního fondu. Jedná se o projekt s názvem „Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny ZŠ T. Šobra, Písek“, podpora byla poskytnuta smlouvou č. SDO/OEKO/980/24.

Předpokládaný termín zahájení akce byl stanoven v žádosti o poskytnutí dotace na 31.8.2024. Následně byl termín prodloužen do 31.10.2024. Avšak ani tento termín město Písek nebylo schopno dodržet, a to z následujícího důvodu. Akce měla být původně realizována ve dvou fázích, kdy první fáze počítala s demolicí stávajícího pavilonu, na který měla navazovat druhá fáze, a to samotná výstavba nového pavilonu. Pro první fázi byla veřejná zakázka zahájena v říjnu 2023 (s termínem podání nabídek do 01/2024), avšak vybraný zhotovitel v závěrečné fázi nepodepsal smlouvu o dílo a bylo nutné zakázku zrušit. Z důvodu časové tísně bylo rozhodnuto, že dojde k vyhlášení veřejné soutěže společně, jak pro fázi I, tak i pro fázi II. Zakázka byla vyhlášena v květnu 2024, avšak z důvodu prodloužení lhůty pro podání nabídek dle § 99 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, došlo k otevírání nabídek až 25.9.2024. Výběr dodavatele díla bude Rada města Písek schvalovat na svém zasedání 21.11.2024, poté dojde k podpisu Smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem.

Z tohoto důvodu si dovoluujeme požádat o prodloužení lhůty pro zahájení realizace projektu, a to do 31.12.2024. Termín realizace projektu pak bude prodloužen do 31.12.2026.

Současně si Vás dovoluujeme požádat o užití schválených finančních prostředků v roce 2025.

Výše uvedené změny nemají vliv na výsledný výstup projektu.

S pozdravem a přáním příjemného dne

JUDr. Ing. Michal Čapek,

starosta města Písek