



Jihočeský kraj  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

Spis.značka S-META 46417/2024 OI/Cih 6  
Číslo jednací METAB 59691/2024/OI/Cih  
Vyřizuje Cihlářová Monika

Tábor  
15.11.2024

Žádost o změnu akce „Zimní stadion Tábor – hala II“ – Smlouva o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu, číslo smlouvy SDO/OEKO/991/24.

Žádáme o změnu akce „Zimní stadion Tábor – hala II“ – čerpání poskytnuté dotace. Město Tábor obdrželo dotaci na akci z Krajského investičního fondu v celkové výši 28 000 000 Kč na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu SDO/OEKO/991/24 a zavázalo se poskytnuté finanční prostředky čerpat v plné výši v roce 2024.

Na projekt je uzavřena smlouva o dílo, která je realizována metodou DESIGN&BUILD a dle písemného pokynu ze dne 5. 9. 2024 objednavatele města Tábor byly zahájeny práce na provedení projektové dokumentace ve stupni pro vydání rozhodnutí změny stavby před dokončením s úpravou vnitřní dispozice dle standardů NSA (Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z NSA) a zpracování prováděcí projektové dokumentace. Na tyto výkonové fáze nelze dle dotačních podmínek čerpat finanční prostředky z KIF.

Předání staveniště proběhne dne 2. 12. 2024. První faktura z realizace stavebních prací bude v prosinci 2024.

Realizace akce se posunula také z důvodu zahájení pouze v případě vícezdrojového financování, se zajištěním alespoň cca 2/3 nákladů z příspěvků nebo dotací a to z důvodu stability rozpočtu města s ohledem na finanční náročnost akce (schválila RM Tábora), v této souvislosti se čekalo na kladné stanovisko z Národní sportovní agentury jakožto poskytovatele dotace.

Z tohoto důvodu nelze v roce 2024 čerpat finanční prostředky z KIF a žádáme o čerpání celé částky ve výši 28 mil. Kč v roce 2025.

Děkujeme za pochopení a s pozdravem

Ing. Štěpán Pavlík  
starosta města