

Obec Planá  
Planá 59  
370 01 Planá  
IČ: 005 81 852  
Zastoupena: Ing. Tomášem Pintérem, starostou obce

Jihočeský kraj  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice  
K rukám Ing. Petře Prantlové

Vážená Paní inženýrko,  
vzhledem ke zjištěným nedostatkům v závěrečném vyhodnocení akce k projektu Výstavba sportovního areálu Planá Vám zasíláme vysvětlení a zároveň žádost o posunutí termínu užití dotace

- 1) Dle ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu č. SDO/OEKO/830/22 ze dne 11.5.2022 odst. III č.4 *Užití dotace kraje na realizaci akce proběhne v souladu s harmonogramem dle žádosti nejpozději do 31. 12. 2022.*

**Odůvodnění a žádost o posunutí termínu užití dotace:**

Vzhledem k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace SDO/OEKO/830/22 ze dne 3.11.2022, jehož předmětem je mj. i odůvodněná změna termínu zahájení akce, a to do 31.10.2022, nebylo prakticky možné celou částku dotace ve výši 10 mil. Kč do uvedeného termínu profinancovat, a proto příjemce dotace žádá o posunutí termínu užití dotace do roku 2023, přičemž v roce 2022 byla prokazatelně z části dotace profinancována.

- 2) Dle ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu č. SDO/OEKO/830/22 ze dne 11.5.2022 odst. VII č. 1 *Po ukončení akce předloží příjemce poskytovateli, tj. Odboru ekonomickému, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího ukončení závěrečnou zprávu o jejích výsledcích včetně vyúčtování dotace. Součástí vyúčtování je přehled dokladů o uskutečněných výdajích souvisejících se zajištěním akce, přičemž v přehledu příjemce označí doklady, týkající se výdajů realizovaných z dotace rozpočtu kraje. Příjemce dále předloží kopie všech dokladů ve výši celkových uznatelných výdajů podporované činnosti.*

**Odůvodnění:**

Příjemce postupoval v souladu s uzavřeným dodatkem č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace SDO/OEKO/830/22 ze dne 2.10.2023, jehož předmětem je odůvodněná změna termínu ukončení akce k 31.12.2024, tudíž měl příjemce zato, že termínem pro předložení závěrečné zprávy je 31.1.2025 a v tomto termínu také závěrečnou zprávu předložil a měl zato, že postupuje v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace.

Příjemce tímto žádá o prominutí marného uplynutí lhůty pro předložení závěrečné zprávy z důvodu svého špatného výkladu uvedeného ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace.

.....  
Ing. Tomáš Pintér, starosta obce