

Obec Pištín

Pištín 33, 373 46 Pištín



Váš dopis s čj.:
Ze dne:
Číslo jednací: OUP-562/2025
Spisová značka: SPIS/022/2025

Vyřizuje: Radka Modrová
Telefon: 387983004
E-mail: pistin@pistin.cz
Datová schránka: phsb6jf
Datum: 30.7.2025

**Jihočeský kraj - Krajský úřad
Zastupitelstvo Jihočeského kraje**

**U Zimního stadionu 1952/2
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE**

Žádost o prodloužení realizace akce

Na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu, zn. smlouvy SDO/OEKO/1048/25, si dovoluujeme požádat o prodloužení termínu realizace akce do **30.11.2025**.

Akce „Přístavba k Mateřské škole Pištín“ byla zahájena dle plánovaného časového harmonogramu.

Termín ukončení akce uvedený v bodu III, čl. 2,tj. 31.7.2025 není možné dodržet z důvodu nových skutečností, které nebylo možno předpokládat při podpisu smlouvy. Jedná se o změnu z důvodu vynucených přeložek plynovodních potrubí a kanalizačního potrubí, kdy stávající poloha těchto vedení, která byla zjištěna v průběhu realizace zemních prací, koliduje s konstrukcemi realizovanými pro založení přístavby. Vliv na prodloužení termínu plnění měla rovněž povinnost zhotovitele dodržet technologické postupy při realizaci betonových a zděných konstrukcí a při svařování plynovodního potrubí v průběhu zimního období.

V současné době máme profinancováno cca 80% stavebních prací a tím i vyčerpanou poskytnutou dotaci ve výši 3 000 000,- Kč.

Děkuji za kladné vyřízení

S pozdravem

Jaroslav Havel
starosta