

# OBEC RAPŠACH

378 07 Rapšach 7, tel.: 384 786 102, e-mail: [info@rapsach.cz](mailto:info@rapsach.cz),  
[ucto@rapsach.cz](mailto:ucto@rapsach.cz), [lenka.cvrckova@email.cz](mailto:lenka.cvrckova@email.cz), ID DS: 3q5am4s

---

Ing. Petra Prantlová  
Oddělení rozpočtu a financování  
Odbor ekonomický

Krajský úřad Jihočeského kraje  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 01 České Budějovice

Čj: 363/25-07-08/KIF  
Vyřizuje: JUDr. Lenka Cvrčková  
V Rapšachu 7.8.2025

Věc: Žádost o změnu termínu zahájení realizace KIF 2025

Dovolujeme si požádat o změnu termínu zahájení realizace projektu „Rekonstrukce multifunkčního kulturního sálu v Rapšachu“ označení smlouvy SDO/OEKO/1053/25. Realizaci projektu zahájíme nejpozději do 30.11.2025.

Důvodem naší žádosti jsou problémy, které vznikly v důsledku absence původních podkladů pro projektovou dokumentaci. Objekt, v němž se kulturní sál nachází, obec Rapšach koupila v roce 2024 a až v průběhu prací na projektu na rekonstrukci jsme zjistili, že stávající dokumentace stavby je zcela nevyhovující, chyběly podklady pro statiku stavby, elektroinstalaci, plyn, vzduchotechniku a rozvody vody. Tím se zdržela finální verze projektové dokumentace pro výběrové řízení. Podklady jsou v současné době dopracovány a do konce měsíce srpna zahájíme výběrové řízení na dodavatele.

Děkujeme za vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

JUDr. Lenka Cvrčková,  
starostka obce