



Krajský úřad Jihočeského kraje  
Odbor ekonomická  
Ing. Petra Prantlová  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

Naše č.j.: 0857/10/2025/LUZ

V Lužnici dne 1. 10. 2025

**Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace na akci „Lužnice – napojení z vodovodu DSO Hamr v obci Klec“ č. smlouvy SDO/OEKO/972/24**

Vážená paní inženýrko Prantlová,

obec Lužnice má s Jihočeským krajem uzavřenou smlouvu č. SDO/OEKO/972/24 včetně dodatku č. 1, dodatku č. 2 o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu. Zastupitelstvem Jihočeského kraje byla schválena naše žádost o posunutí termínu realizace do 31. 7. 2025.

Vzhledem ke změnám v průběhu realizace, které musely být řešeny vydáním Rozhodnutí o změně záměru před dokončením a dalším vynuceným změnám vás žádáme o další posunutí termínu realizace akce do 31. 12. 2025.

Zdůvodnění:

V rámci realizace akce došlo oproti původně schválené projektové dokumentaci k dotčení pozemku parc. č. 235/1 v k.ú. Klec. Pozemek byl dotčen osazením ochranné skruže vzdušníku V.2, která přesahuje na uvedený pozemek o 0,7 m. Obec Lužnice požádala Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí o vydání povolení ke změně záměru stavby před dokončením, které bylo vydáno dne 8. 9. 2025. Z těchto důvodů bude posunutý termín vydání Rozhodnutí o kolaudaci stavby.

Obec Lužnice má finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem již vyčerpané.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti a jsme s pozdravem.

S pozdravem

Ing. Tereza Širhalová  
starostka obce

Příloha: Rozhodnutí – povolení ke změně záměru před dokončením, vydal MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí, č.j. METR 14250/2025 UhKl, ze dne 8. 9. 2025

Lužnice 139, 379 01 Třeboň  
Tel., fax: +420 384 792 402  
e-mail: [ou@obec-luznice.cz](mailto:ou@obec-luznice.cz), DS: [wbbb8aj](mailto:wbbb8aj)  
IČ: 004 77 311, bankovní spojení: 603 207 369/0800  
[www.obec-luznice.cz](http://www.obec-luznice.cz)