

Datum: 4. 8. 2025

Číslo jednací:
MUPT/49450/2025/Srch

Spisová značka:

Vyřizuje:

Mgr. Jiří Srch
jsrch@mupt.cz
+420 388 607 559

Adresát:

Jihočeský kraj – Krajský úřad
Odbor ekonomický
Oddělení rozpočtu a financování
Ing. Petra Prantlová
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Žádost o změnu podmínek smlouvy č. SDO/OEKO/984/24 o poskytnutí dotace z KIF

Příjemce dotace: Město Prachatice

Akce: Rekonstrukce objektů na vrcholu Libína

Výše dotace: 7 mil. Kč

Termín realizace: do 31.8.2025

V době podání žádosti o dotaci nebylo známo, zda bude možné uplatnit odpočet DPH, takže původní náklady v žádosti o dotaci byly včetně DPH. Tato skutečnost se změnila během stavební realizace projektu, kdy byl uzavřena nájemní smlouva na zrekonstruovanou chatu na Libíně se soukromým subjektem. Původní náklady v žádosti o dotaci činily 24 375 450 Kč, nové skutečné způsobilé náklady po odpočtu DPH činí 21 817 278 Kč.

Cena díla akce se změnila i z důvodu uzavření smlouvy o dílo a souvisejících dodatků s dodavatelem stavebních prací. V době podání žádosti o dotaci ještě nebyla veřejná zakázka vyhlášena a rozpočet akce byl stanovena na základě předpokládané hodnoty resp. rozpočtu projektanta.

Město Prachatice tímto žádá o zvýšení podílu kraje z 28,72 % na 32,08 %. Výše dotace se nemění. Termín realizace je dodržen.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Ing. Jan Bauer
starosta města

Přílohy: -