



Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Spis.značka S-META 46417/2024 OI/Cih 10
Číslo jednací METAB 69391/2025/OI/MCih
Vyřizuje Cihlářová Monika

Tábor
10. 11. 2025

Žádost o změnu akce „Zimní stadion Tábor – hala II“ – Smlouva o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu, číslo smlouvy SDO/OEKO/991/24.

Žádáme o změnu akce „Zimní stadion Tábor – hala II“. Město Tábor získalo dotaci z Krajského investičního fondu v roce 2024 v celkové výši 28 000 000 Kč na základě Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEKO/991/27. Město Tábor se v rámci smlouvy o poskytnutí dotace zavázalo realizovat akci do 14. 12. 2025.

Na projekt je uzavřena smlouva o dílo SD/00400/2024, která je realizována metodou DESIGN&BUILD. V rámci této smlouvy o dílo byly uzavřeny již dva dodatky a připravuje se dodatek č. 3, ve kterém bude v rámci změn řešen termín realizace projektu. Termín realizace projektu žádáme prodloužit do 31. 1. 2026. V dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změnovým listem č. 6 řešeno zvýšení herního standardu. V rámci změnového listu č. 6 dochází ke změně dodávky původně navržených pevných mantinelů za mantinely pružné, mantinely splňují veškeré předepsané parametry a zvyšují bezpečnost na hrací ploše. Tato nová technologie bude dodána a instalována během ledna 2026. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 1. 2026. Užití dotace kraje na realizaci akce proběhne dle dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace SDO/OEKO/991/24 do 31. 12. 2025. Žádost posíláme bez dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo SD/00400/2024, dodatek se připravuje a podepsaný bude předložen v rámci závěrečné zprávy projektu.

Děkujeme za vyřízení a s pozdravem

Ing. Štěpán Pavlík
starosta města