

# OBEC VIDOV

---

Vidov 51, 370 07 České Budějovice

**Jihočeský kraj**  
Odbor ekonomický  
Ing. Petra Prantlová  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka  
OUV-033/2026

Vyřizuje  
Šedivý

Vidov  
12.1.2026

## Věc: Žádost o změnu termínu vyúčtování dotace z KIF 2025

Dobrý den, žádáme o změnu termínu konečného vyúčtování poskytnuté dotace z Krajského investičního fondu v roce 2025 na projekt „**Dětská skupina Vidov**“ ve výši 3mil. Kč do **30.6.2026**.

Dotaci jsme čerpali v roce 2025, ale celkové dokončení díla se posouvá do roku 2026 z důvodu celkového zpoždění termínů oproti předpokladům v době podání žádosti o dotaci z KIF. Povolení stavby nabylo právní moci 26.8.2025, rozhodnutí o dotaci bylo vydáno až 13.10.2025. Z těchto důvodů došlo k celkovému posunutí termínů realizace do roku 2026.

Děkuji a jsem s pozdravem

.....  
Ing. Tomáš Šedivý  
starosta

Přílohy: smlouva o dílo, povolení stavby, rozhodnutí o dotaci

---

Tel/Fax

E-mail

IČO

Bankovní spojení

Úřední hodiny

724 181 747  
386 466 000

[info@vidov.cz](mailto:info@vidov.cz) 00581917

KB Č. Budějovice  
č.ú. 33421231/0100

PO 8<sup>30</sup>-12<sup>30</sup> , 17<sup>00</sup>-19<sup>00</sup>  
ÚT, ST 8<sup>30</sup>-12<sup>30</sup>  
ČT 13<sup>0</sup> - 18<sup>00</sup>