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NÁVRH USNESENÍ 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
[bookmark: US_ZaVeVeci]bere na vědomí
[bookmark: _Hlk89412399]žádost příjemce dotace obce Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky, IČO 00249718, o prodloužení termínu realizace akce „Vodovod Květuš a Nová Ves“, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, dle přílohy návrhu č. 475/ZK/21;
schvaluje
[bookmark: _Hlk89412438]prodloužení termínu realizace akce „Vodovod Květuš a Nová Ves“, příjemce dotace obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky, IČO 00249718, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, a to do 31. 8. 2022;
ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.
T: 30. 6. 2023
[bookmark: US_DuvodZprava]
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Usnesením zastupitelstva kraje č. 282/2021/ZK-10 ze dne 9. 9. 2021 byla obci Chyšky 27, 398 53 Chyšky, IČO 00249718, schválena dotace ve výši 909 300,00 Kč na realizaci akce „Vodovod Květuš a Nová Ves“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ s termínem ukončení realizace akce do 30. 11. 2021. Předmětem žádosti o změnu ze dne 23. 11. 2021 je prodloužení termínu realizace akce, a to do 31. 8. 2022 z důvodu geologických problémů, které stavbu komplikují a neumožňují provést výstavbu plánovanou bezvýkopovou technologií. Z tohoto důvodu bude nutné výstavbu provést výkopovými pracemi, které jsou závislé na klimatických podmínkách a delší časové náročnosti. Termín realizace do 31. 8. 2022 je shodný s termínem realizace stanovený změnovým rozhodnutím Ministerstva zemědělství.

Finanční nároky a krytí: nemá dopad do rozpočtu kraje

Vyjádření správce rozpočtu: není vyžadováno

Návrh projednán (stanoviska): 
0. Dne 29. 11. 2021 byl návrh projednán v poradě vedení samosprávy, která doporučila Radě Jihočeského kraje navrhnout a Zastupitelstvu Jihočeského kraje schválit žádost o prodloužení termínu realizace akce „Vodovod Květuš a Nová Ves“, příjemce dotace obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky, IČO 00249718, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, a to do 31. 8. 2022.
0. Dne 2. 12. 2022 byl návrh projednán v Radě Jihočeského kraje, která svým usnesením č. 1368/2021/RK-30 doporučila Zastupitelstvu Jihočeského kraje schválit žádost o prodloužení termínu realizace akce „Vodovod Květuš a Nová Ves“, příjemce dotace obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky, IČO 00249718, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, a to do 31. 8. 2022.
0. Dne 6. 12. 2022 byl návrh projednán ve Výboru pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje, který doporučil Zastupitelstvu Jihočeského kraje schválit žádost o prodloužení termínu realizace akce „Vodovod Květuš a Nová Ves“, příjemce dotace obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky, IČO 00249718, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, a to do 31. 8. 2022.

PŘÍLOHY:
Žádost o prodloužení obec Chyšky (žádost_Chyšky_prodloužení.pdf)


Zodpovídá: vedoucí OZZL – Ing. Zdeněk Klimeš

Termín kontroly: 30. 9. 2023
Termín splnění: 30. 6. 2023
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