
 

 
 

 
 

 

VAŠE ZNAČKA           NAŠE ZNAČKA  VYŘIZUJE / LINKA  V BAVOROVĚ

 

 

 
Žádost o prodloužení termínu akce „Výstavba šaten a tribun se zázemím pro fotbalové 

hřiště Bavorov“ 

 
Vážená paní inženýrko, 

 

tímto bych chtěl tímto požádat o prodloužení termínu realizace výstavby akce „Výstavba šaten 

a tribun se zázemím pro fotbalové hřiště Bavorov“. Z důvodu mimořádných klimatických 

podmínek, které v současné době panují, nelze provádět další stavební práce a proto byla 

dohodnuta se zhotovitelem technologická přestávka. Akce bude dokončena v termínu do 

31.5.2025. 

 

Děkuji za pochopení  

 

 
S přátelským pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Šafránek  

starosta 

Město Bavorov 

 

 

MĚSTO BAVOROV 
NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 387 73 BAVOROV 

Tel. 383 390 201, 383 390 222 

IČO 00250945, DIČ CZ00250945 

  

Krajský úřad Jihočeského kraje 

Ing. Petra Prantlová 

Oddělení rozpočtu a financování 

U Zimního stadionu 1952/2 

370 76 České Budějovice 

MUBA/0345/25  Ing. Petr Šafránek 19.února 2025 
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