

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace

SDO/OEZI/2008/24  
reg. č. 416-01-041/24

*uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění  
pozdějších předpisů*

## I.

### Obecná ustanovení

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 234/2024/ZK-34 ze dne 20. 6. 2024 podle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory a Pravidel pro žadatele Dotačního programu Jihočeského kraje **Podpora sportovní infrastruktury, 1. výzva pro rok 2024**, o poskytnutí dotace ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě. Na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 37/2024/ZK-2 ze dne 28. 11. 2024 je uzavírán dodatek č. 1 této smlouvy.

## II.

### Poskytovatel a příjemce dotace

1. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO 70890650

zastoupený: Ing. Tomášem Hajduškem, 1. náměstkem hejtmána, na základě plné moci hejtmána kraje ze dne 19. 11. 2024

č. ú. 170320242/0300

*dále jako „poskytovatel“*

2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je:

Město Bavorov, Náměstí Míru 1, 38773 Bavorov  
IČO 00250945

statutární zástupce: Ing. Petr Šafránek, starosta

č. ú.: 94-2311291/0710

*dále jako „příjemce“*

## III.

### Změna ujednání

Smluvní strany se dohodly takto:

1. Článek III. Účel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo, odstavec 1. se mění následovně:

Realizace projektu bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2024. Tento termín je rovněž termínem, v němž musí být dosaženo účelu dotace.

2. Článek VII. Vyúčtování a vypořádání dotace, odstavec 1. se mění následovně:

1. Po ukončení realizace projektu předloží příjemce poskytovateli nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení realizace projektu, nejpozději do 15. 1. 2025 **vyúčtování** (celkové/průběžné) realizace projektu formou soupisu účetních dokladů souvisejících s realizací projektu s uvedením výše částky a účelu plateb u jednotlivých dokladů. Zároveň na předepsaném formuláři a dle Pravidel pro žadatele k tomuto dotačnímu programu zašle Závěrečnou zprávu. **Vyúčtování bude provedeno prostřednictvím Portálu občana Jihočeského kraje.**
3. Ostatní ustanovení smlouvy SDO/OEZI/2008/24 zůstávají nezměněná a nadále v platnosti.

#### IV. Závěrečná ujednání

1. Dodatek smlouvy je vyhotoven výhradně v elektronické podobě, kdy každá ze stran obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
2. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními tohoto dodatku ke smlouvě a své pravé, svobodné a vážné vůle, je tento dodatek smlouvy po jeho přečtení smluvními stranami podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem.
3. Jsou-li smluvní strany přítomny současně, je tento dodatek ke smlouvě uzavřen okamžikem připojení podpisu poslední smluvní strany. Nejsou-li smluvní strany přítomny současně, je tento dodatek uzavřen okamžikem, kdy návrh dodatku ke smlouvě opatřený podpisy ostatních osob, jimž byl určen, dojde navrhovateli dodatku ke smlouvě (poskytovateli).
4. Má-li být tento dodatek smlouvy povinně uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, provede jeho uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel. V takovém případě nabývá dodatek smlouvy účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Poskytovatel:

Příjemce:

Ing. Tomáš Hajdušek  
1. náměstek hejtmána

Ing. Petr Šafránek  
starosta