



Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor ekonomický
Ing. Petra Prantlová
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Č.j.: 1018/12/2024/LUZ

Věc: Žádost o prodloužení termínu čerpání finančních prostředků z Krajského investičního fondu na akci „Lužnice – napojení z vodovodu DSO Hamr v obci Klec“ č. smlouvy SDO/OEKO/972/24

Vážená paní inženýrko Prantlová,

obec Lužnice má s Jihočeským krajem uzavřenou smlouvu č. SDO/OEKO/972/24 včetně dodatku č. 1 o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu, dle kterých má obec vyčerpat poskytnuté finanční prostředky do 31.12.2024. Vzhledem k pozdějšímu termínu zahájení stavby vás žádáme o posunutí termínu čerpání finančních prostředků do **31.5.2025**.

Zdůvodnění:

Obec Lužnice má na výše uvedenou akci přislíbené finanční prostředky z Ministerstva zemědělství z programu 129 403 – Podpora opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.

Dle uzavřené smlouvy o dílo mohla být stavba zahájena až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen RoPD). RoPD bylo vydáno 26.9.2024 a stavba byla následně po dohodě se Zhotovitelem zahájena 20.11.2024.

V roce 2024 bylo z poskytnuté zálohy zatím vyčerpáno 3 055 761,91 Kč.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti a jsme s pozdravem.

V Lužnici dne 18. 12. 2024

Ing. Tereza Širhalová
starostka obce

Příloha – faktura č. 24190

Lužnice 139, 379 01 Třeboň
Tel., fax: +420 384 792 402
e-mail: ou@obec-luznice.cz, DS: wbbb8aj
IČ: 004 77 311, bankovní spojení: 603 207 369/0800
www.obec-luznice.cz