

Obec Kamenný Újezd

Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

Váš dopis s čj.:
Ze dne:
Číslo jednací: OÚKÚ-1849/2025
Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Pavlína Turková
Telefon: 387998204
E-mail: ucto@kamenny-ujezd.cz
Datová schránka: aqebdr7
Datum: 09.12.2025

Jihočeský kraj

**U Zimního stadionu 1952/2
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE**

KIF - Žádost o prodloužení realizace projektu

Žádáme o prodloužení realizace projektu „Přístavba a stavební úpravy ZŠ v Kamenném Újezdě – I. a II. Etapa.“ dle smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu č. SDO/OEKO/964/24 a to do 31.12.2026.

Poskytnuté finanční prostředky ve výši 20 000 000,00 Kč byly proinvestovány do března 2025.

Dotaci jsme obdrželi na přístavbu a stavební úpravy ZŠ v Kamenném Újezdě a to na etapy I. a II. Toto jsme si bohužel neuvědomili při první žádosti o prodloužení, kterou jsme podávali v srpnu 2025. Počítali jsme pouze s první etapou – přístavba školy. Tato etapa je dokončena a 10.12.2025 bude slavnostně otevřena.

Začátkem příštího roku bude po drobných projekčních změnách dodavatel stavby vyzván, aby zahájil stavbu etapy č. II. – stavební úpravy ve stávající budově ZŠ.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o prodloužení realizace projektu do 31.12.2026.

Děkujeme za Vaši podporu.

S pozdravem

Jiří Haisman
starosta obce