

**Obec Přehořov**  
**Přehořov 11, 392 01 Soběslav**

IČ: 00252719, Tel.: 381 521 344, 606 737 315, E-mail: podatelna@prehorov.cz

---

Krajský úřad Jihočeského kraje  
Ing. Petra Prantlová  
Oddělení rozpočtu a financování  
Odbor ekonomický  
U zimního stadionu 1952/2  
370 01 České Budějovice

Přehořov 19.12.2025

**Žádost o zvýšení podílu Jihočeského kraje na financování akce “Dokončení vodovodu a připojení odběrných míst – Hrušova Lhota“.**

Vážené zastupitelstvo Jihočeského kraje,  
v důsledku aplikace přístupu řádného hospodáře během realizace akce „Dokončení vodovodu a připojení odběrných míst – Hrušova Lhota“ se nám podařilo snížit plánované celkové náklady o 708 433,30 Kč. Tento úsporný krok vedl ke zvýšení podílu kraje na financování akce na 8,27 % z původních 7,96 %. Proto žádáme zastupitelstvo kraje o zvýšení podílu na financování akce a ponechání dotace ve výši 1 500 000,-Kč.

Realizace výstavby hlavního vodovodního řádu proběhla dle naplánovaného harmonogramu od 3.4.2023 do 14.5.2024. Kolaudace hlavního vodovodního řádu se uskutečnila 5.6.2024.

Vodovodní přípojky v počtu 57 připojených objektů byly realizovány od 1.4.2024 do 28.11.2024 a v období od 20.1.2025 do 30.6. 2025 poté následovaly terénní úpravy. Kolaudace odběrných míst se uskutečnila až 13.11.2025 a to z důvodu velké náročnosti výstavby. Pro každou vodovodní přípojku bylo zapotřební součinnosti Obce, společnosti ČEVAK – odborné připojení, vrtné soupravy, Š+H Bohunice – zemní práce, vlastníka připojovaného objektu - rodinného domu a skutečné zaměření geodetem. Celou nově vybudovanou vodovodní soustavu nelze provozovat bez vodovodních přípojek. Z tohoto důvodu žádáme o změnu termínu realizace akce do 13.11.2025.

Děkujeme za spolupráci a kladné vyřízení.

Vážíme si vaší finanční pomoci.

S pozdravem a přáním hodně zdraví v novém roce.

**OBEC PŘEHOŘOV**  
Přehořov 11  
392 01 Soběslav  
IČ: 00252719



Petr Mašek  
starosta